
รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะศลิปกรรมศาสตร์

ไตรมาสที� 4 (1 ตลุาคม พ.ศ. 2565 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2566)

ฉบบัผา่นความเห็นชอบจากที�ประชมุกรรมการประจําคณะ ครั �งที� 10/2566  วนัที� 26 เดอืนตลุาคม พ.ศ.2566



คาํนํา

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี� เป็นการรายงานผล 
 มวีตัถปุระสงค ์เพื�อนําผลที�ไดจ้ากการรายงานไปใชเ้ป็นขอ้มลูสําหรับปรับปรงุการดําเนนิงาน ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลมากขึ�น รายงานฉบบันี� ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่
        สว่นที� 1 สรปุผลการดําเนนิการตามวสิยัทศัน ์และผลลพัธ/์ตวัชี�วดัในแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566
        สว่นที� 2 สรปุผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมในแผนปฎบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        สว่นที� 3 ปัญหา อปุสรรค และความตอ้งการการสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั
        ในโอกาสนี� ขอขอบคณุบคุลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการรายงานผลการดําเนนิงานทกุทา่นที�ใหค้วามรว่มมอืในการดําเนนิโครงการและรายงานผล
การดําเนนิโครงการ ทําใหก้ารดําเนนิงานบรรจผุลตามเป้าหมายที�กําหนดไวเ้ป็นอยา่งดี

ไตรมาสที� 4 ระยะเวลาระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม
2565 ถงึ 30 กนัยายน 2566



บทสรปุผูบ้รหิาร

รายงานผลตามแผนปฏบิตักิารคณะศลิปกรรมศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ
ประกอบดว้ยสาระ ดงันี�

แผนปฏบิตักิารคณะศลิปกรรมศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบดว้ย 4 ประเด็นยทุธศาสตร ์25 กลยทุธ ์182 โครงการ ซึ�งการดําเนนิ
งาน 

            ศนูยก์ลางการวจัิยและสรา้งสรรคท์างดา้นศลิปกรรมในอาเซยีน

   ของคณะศลิปกรรมศาสตร ์คอื CoTSAP  :
              Co      =        Community        หว่งใยชมุชน
              T        =        Teamwork         การทํางานเป็นทมี
              S        =        Service              การบรกิารที�ดี
              A        =        Accountability     ความสํานกึในหนา้ที�ความรับผดิชอบ
              P        =        Professional        เชี�ยวชาญอยา่งมอือาชพี

             CC1     ความเชี�ยวชาญดา้นศลิปวฒันธรรมอสีาน
             CC2     การบรูณาการวจัิยและงานสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมเพื�อการพัฒนาชมุชน

             1) การจัดการศกึษามุง่ผลติบณัฑติทางดา้นศลิปกรรมที�มคีณุภาพ รวมทั �งการจัดการศกึษาทกุชว่งวยั
             2) การวจัิยและงานสรา้งสรรค ์เพื�อผลติองคค์วามรูด้า้นศลิปกรรมและทรัพยส์นิทางปัญญา
             3) บรกิารวชิาการและสง่เสรมิวชิาชพีเพื�อพัฒนาสงัคม
             4) สบืสานตอ่ยอดศลิปะและวฒันธรรม

ครั �งที� 10/2566 เมื�อวนัที� 26 ตลุาคม 2566 

ไตรมาสที� 4  (1 ตลุาคม 2565 - 30 กนัยายน 2566) ดําเนนิโครงการ 166 โครงการ จาก 182 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 91.21 ตวัชี�วดัในแผน
32 ตวัชี�วดั โดยรอ้ยละความสําเร็จ 91.64

วสิยัทศัน ์(Vision)

คา่นยิม

สมรรถนะหลกั

พนัธกจิ (Mission)



สารบญั

หนา้
คํานํา ก
บทสรปุผูบ้รหิาร ข
สว่นที� 1 สรปุผลการดําเนนิการตามวสิยัทศัน ์และผลลพัธ/์ตวัชี�วดัในแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566

1.1 ผลการดําเนนิงานตามวสิยัทศัน์
1.2 ผลการดําเนนิงานตามผลลพัธ/์ตวัชี�วดั ในแผนปฏบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566

สว่นที� 2 ผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมในแผนปฎบิตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สว่นที� 3 ปัญหา อปุสรรค และความตอ้งการการสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั

1
1
2
6



สว่นที� 1 สรปุผลการดาํเนนิการตามวสิยัทศัน ์และผลลพัธ/์ตวัชี�วดัในแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 2566

1.1 ผลการดาํเนนิงานตามวสิยัทศัน์

วสิยัทศัน ์: 

โครงการที�โดดเดน่ 1. ตกแตง่สถานที�หนา้ที�ประทบัในวนัรับปรญิญาบตัร
2. กจิกรรมเปิดอารต์ลาด Open Art Yard
3. โครงการขยายความรว่มมอืกลุม่ประเทศอาเซยีนของทั �ง 3 ประเทศ(เวยีดนาม ลาว และไทย) และพธิลีงนามความรว่มมอืดา้นวชิาการ
ระหวา่งคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และ Ho Chi Minh City University of Fine Arts ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนยิม
เวยีดนาม
4. โครงการสง่เสรมิงานดนตรไีทยอดุมศกึษา ครั �งที� 45
5. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารศลิปกรรมรว่มสมยัอาเซยีน

ศนูยก์ลางการวจัิยและสรา้งสรรคท์างดา้นศลิปกรรมในอาเซยีน



สว่นที� 1 สรปุผลการดาํเนนิการตามวสิยัทศัน ์และผลลพัธ/์ตวัชี�วดัในแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 2566

1.2 ผลการดาํเนนิงานตามผลลพัธ/์ตวัชี�วดั ในแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 2566  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชี�วดั คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้า
หมาย

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิตนเอง
(รอ้ยละความสาํเร็จ)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 1 การจดัการศกึษาที�มคีวามเป็นเลศิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 2  ความเป็นเลศิดา้นงานวจิยั/สรา้งสรรคท์างดา้นศลิปกรรมศาสตรท์ ี�บรูณาการจากทนุวฒันธรรม 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 3 ความเป็นเลศิดา้นบรกิารวชิาการและสบืสานตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมเพื�อพฒันาสงัคม

1 1.1 จํานวนหลกัสตูรที�ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายทั �งในและ
ตา่ง ประเทศ (นับสะสม) (7.1ข-1)

5 5 1) หลกัสตูรโปรแกรมภาษาองักฤษ โท 2) หลกัสตูร
โปรแกรมภาษาองักฤษ เอก 3) หลกัสตูรการแสดง ป.
ตร ี4) หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์  2 ปรญิญา 5)นวตักรรม
ทางศลิปะและวฒันธรรม

100.00

2 1.2 รอ้ยละของนศ.ตา่งชาตติอ่จํานวนนศ.ทั �งหมด (7.5ก-16) 5 7.32 จํานวนนักศกึษาตา่งชาต ิ88 คน จากนักศกึษาทั �งหมด
1203 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.32

100.00

3 1.3 รอ้ยละของรายวชิาที�มกีารจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทศันใ์หม ่(
7.1ข-2)

25 45.08 รายวชิากระบวนทศันใ์หม ่307 รายวชิา จาก 681
รายวชิา คดิเป็นรอ้ยละ 45.08

100.00

4 1.4 จํานวนหลกัสตูรที�ผา่นการประเมนิตามเกณฑ ์AUN QA (7.4-7) 2 5 1) หลกัสตูรการแสดง 2) หลกัสตูรนาฏศลิป์ 3)
หลกัสตูรออกแบบนเิทศศลิป์ 4) หลกัสตูรวจัิยวฒันธร
รมฯ โท 5)หลกัสตูรวจัิยวฒันธรรมฯ เอก

100.00

5 1.5 รอ้ยละของบณัฑติที�สามารถเป็นผูป้ระกอบการภายใน 5 ปี หลงัจบการ
ศกึษา (7.1ก-4)

10 11.04 จํานวน 20 คน จาก 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.49 100.00

6 1.6 รอ้ยละของจํานวนผลงานวจัิย/วทิยานพินธ/์งานสรา้งสรรคข์องนศ.
ระดบับณัฑติศกึษาที�ตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ(7.1ก-5)

8 20 งานวจัิย นานาชาต ิ9 ผลงาน จากทั �งหมด 45 ผลงาน
คดิเป็นรอ้ยละ 20

100.00

7 1.7 จํานวนนศ.ทกุระดบัที�ไดรั้บรางวลัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(7.1ก-2) 60 65 นักศกึษาไดรั้บรางวลั จํานวน 65 คน 100.00
8 1.8 จํานวนรายวชิา/ชดุวชิา/หลกัสตูร แบบ lifelong learning (7.1ข-3) 5 2 1.การแสดงขั �นพื�นฐาน (ใชร้ปูแบบการสอนภาษาไทย

) 2. การแสดงขั �นพื�นฐาน (ใชร้ปูแบบการสอนภาษา
องักฤษ)

40.00

9 1.9 รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร lifelong learning ตอ่การเขา้ถงึ
ขอ้มลูสารสนเทศ

80 NA 0.00

10 2.1 รอ้ยละของผลงานงานวจัิยที�ไดรั้บการตพีมิพใ์นฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา (7.1ก-8)

40 47.27 ผลงานวจัิยที�ตพีมิพ ์26 ผลงาน จาก 55 ผลงาน คดิ
เป็นรอ้ยละ 47.27

100.00

11 2.2 รอ้ยละผลงานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการเผยแพรร่ะดบันานาชาตติอ่จํานวน
ผลงานสรา้งสรรคท์ี�เผยแพรท่ั �งหมด (7.1ก-10)

50 88.89 จํานวน 16 ผลงาน จาก 18 ผลงาน คดิเป็นรอ้ยละ
88.89

100.00

12 2.3 จํานวนงานวจัิย/งานสรา้งสรรคท์ี�เกดิจากความรว่มมอืกบัสถาบนัตา่ง
ประเทศ (7.1ค-1)

35 63 งานวจัิย 1 ชิ�น งานสรา้งสรรค ์62 ชิ�น 100.00

13 2.4 จํานวนผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมใหมใ่นเชงิพาณชิย ์(7.1ก-14) 34 42 รองเทา้ 6  กระเป๋า 12  ชดุหญงิ 6 ชดุ (11ชิ�น)
ชดุชาย 6 (13 ชิ�น) รวม 42 ชิ�น

100.00

14 2.5 รายไดจ้ากผลงานทรัพยส์นิทางปัญญา  (7.5ก-2) (แสนบาท) 0.7 0.94 รายได ้91,500 บาท
ตํารา 2,850 บาท
รวมเป็น 94,350 บาท

100.00



15 3.1 จํานวนบคุลากรทางการศกึษาที�เขา้รว่มโครงการในแตล่ะปี (7.5ก-19) 50 50 1)หลกัสตูรอบรมดนตร ี2)หลกัสตูรอบรมนาฏศลิป์ จ.
สรุนิทร ์
3)หลกัสตูรอบรมศลิปะ จ.สรุนิทร ์

100.00

16 3.2 รอ้ยละหลกัสตูรที�สรา้งรายไดต้อ่หลกัสตูรบรกิารวชิาการทั �งหมด (7.1ข
-16)

50 50 หลกัสตูรสรา้งรายได ้5 หลกัสตูร จาก 10 หลกัสตูร
1.หลกัสตูรสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนดา้นดนตรี
2. ดนตรแีสนสนุก รร.สาธติ
3. ดจิทิลัอารท์ รร.สาธติ
4. ดจิทิลัอารท์ บคุคลทั�วไป
5. ละครสรา้งสรรค์

100.00

17 3.3 จํานวนการบรกิารวชิาการเพื�อเพิ�มรายได ้(ครั �ง) (7.1ข-18) 40 59 MUSPA 31 ครั �ง โรงละคร 28 ครั �ง รวมเป็น 59 ครั �ง 100.00
18 3.4 จํานวนหลกัสตูรระยะสั �นดา้นศลิปกรรมสําหรับผูส้นใจทกุชว่งวยั (7.1ข

-19)
5 8 1.หลกัสตูรสง่เสรมิศกัยภาพนักเรยีนดา้นดนตร ีสงักดั

อบจ.
2.หลกัสตูรอบรมการเขยีนบทความ ณ สปปลาว
3.กตีารสํ์าหรับบคุคลทั�วไป
4.การขึ�นรปูเครื�องปั�นดนิเผาเบื�องตน้
5.ดนตรแีสนสนุก รร.สาธติ
6.ดจิทิลัอารท์ รร.สาธติ
7.ดจิทิลัอารท์ บคุคลทั�วไป
8.ละครสรา้งสรรค์

100.00

19 3.5 จํานวนผูรั้บบรกิารที�มาใชบ้รกิารหลกัสตูรระยะสั �น (7.5ก-17) 300 342 นักเรยีนอบจ.และหลกัสตูรระยะสั �น 100.00
20 3.6 รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารวชิาการ (7.2-11) 90 95.6 คา่เฉลี�ยความพงึพอใจ (FAR9) 4.78 (รอ้ยละ 95.60) 100.00
21 3.7 จํานวนผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บการพัฒนาเพื�อสรา้งมลูคา่เพิ�มของผูด้อ้ย

โอกาส (7.4-16)
4 4 1) ศลิปินหมอลํา 2) นักดนตรอีาชพี 3) นักรอ้งหมอลํา

อาชพี 4) เป็นนักแสดงตวัประกอบชอ่ง 7
100.00

22 3.8 รอ้ยละความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารเพื�อเสรมิสรา้งสขุภาวะ (7.2-16) 80 96.33 คา่เฉลี�ยความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร 4.82 คดิเป็น
รอ้ยละ 96.33

100.00

23 3.9 จํานวนผูเ้ขา้รับบรกิารการเสรมิสรา้งสขุภาวะดว้ยศลิปะในแตล่ะปี (7.5ก
-21)

400 412 นาฏศลิป์บําบดั 2 ครั �ง , ศรสีงัวาลย ์2 ครั �ง , เรอืนจํา ,
อบรมดนตรบํีาบดั , หลกัสตูรนาฏศลิป์ 
กนัตรมึ , วาดภาพ 

100.00

24 3.10 จํานวนวฒันธรรมอสีานที�ไดรั้บการสง่เสรมิและฟื�นฟ ู(7.1ก-19) 4 7 1)การละเลน่ตรด๊ 2)ไหวค้รกูนัตรมึ 3)การแสดงเรอื
มอนัเร 4)การละเลน่ตรคีลไีฟ 5)การละเลน่สะบา้ 6)
วฒันธรรมบญุผะเวต ผตีาโขน 7)วฒันธรรมบญุผะเวต
ขา้วตอกแตก

100.00

25 3.11 จํานวนชมุชนตน้แบบดา้นศลิปวฒัธรรมที�ไดรั้บการพัฒนา (7.1ก-21) 4 4 1) ต.บา้นขาม อ.นํ�าพอง จ.ขอนแกน่
2) ต.มว่งหวาน อ.นํ�าพอง จ.ขอนแกน่
3) ต.กดุนํ�าใส อ.นํ�าพอง จ.ขอนแกน่
4) ต.เป็นสขุ อ.บา้นขาม จ.สรุนิทร์

100.00



26 3.12 จํานวนผลติภณัฑท์ี�ไดพั้ฒนาเพื�อสรา้งมลูคา่เพิ�มใหก้บัชมุชนตน้แบบ
(7.1ก-20)

11 11 1. จรั�วโดง นํ�าพรกิ สตูรเฉพาะบา้นขามเป็นสขุ 
2. ถงุผา้บา้นขามเป็นสขุ 
3. ขนมโกรจ๊ 
4. อนัซอมเสลงิโดง (ขา้วตม้ทางมะพรา้ว) 
5. ธงชนะมาร 
6. กระเป๋าผา้บา้นขามเป็นสขุ 
7. เสื�อยดืโลโกบ้า้นขา้มเป็นสขุ 
8. กลว้ยตาก (กดุนํ�าใส) 
9. กระเป๋าสาน (มว่งหวาน) 
10. เครื�องดิ�บกาแฟจากไมไ้ผ ่(มว่งหวาน)  
11. พรมเชด็เทา้จากเศษผา้ (บา้นขามเป็นสขุ)

100.00

27 4.1 รายไดจ้ากการพัฒนาพื�นที�เชงิพาณชิยแ์ละการจัดการทรัพยส์นิ (ลา้น
บาท) (7.5ก-2)

0.3 0.71 คา่เชา่โรงละคร 446,500.00 บาท / คา่เชา่พื�นที�
ประกอบการ 200,300.00  บาท / คา่เชา่หอ้งประชมุ
6,000.00 บาท / คา่เชา่ยานพาหนะ 52,500.00 บาท
/ รวม 705,300.00 บาท (0.71 ลา้นบาท)

100.00

28 4.2 รายจา่ยที�ลดลงจากการควบคมุการใชท้ั �งดา้นสาธารณูปโภคและ
กระดาษ (ลา้นบาท) (7.5ก-5)

1.2 0.04 รายจา่ยลดลด 40,041 บาท 3.33

29 4.3 รอ้ยละของระบบสารสนเทศที�แลว้เสร็จตาม IT Roadmap (7.1ข-26) 100 100.00 มรีะบบทั �งสิ�น 28 ระบบ คดิเป็นรอ้ยละ 100 100.00
30 4.4 Unit Cost ของหลกัสตูรในแตล่ะระดบั(7.5ก-6) มกีารคํานวณ มกีารคํานวณ มกีารคํานวณ 100.00
31 4.5 รอ้ยละของกระบวนการทํางานดา้นการบรหิารจัดการบนดจิทิลั

แพลตฟอรม์ที�ดําเนนิการแลว้เสร็จ (7.1ข-27)
100 100.00 กระบวนการที�แลว้เสร็จ 11 กระบวนการ จาก 11

กระบวนการ คดิเป็น รอ้ยละ 100
100.00

32 4.6 รอ้ยละของบคุลากรที�ไดรั้บการพัฒนาทกัษะที�สําคญั (ใหจํ้าแนกตาม
กลุม่บคุลากร ตามทกัษะ) (7.3-29)

70 72.84 สายสนับสนุน 24 คน สายวชิาการ 35 คน
รวม 49 คน จากทั �งหมด 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.84

100.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 4 การบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละความสาํเร็จ 91.98



สว่นที� 2
สรุปุผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมในแผนปฎบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 1  การจดัการศกึษาที�มคีวามเป็นเลศิ

เป้าประสงค ์:

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยนบั    คา่เป้าหมาย ผลงาน
ตามคา่เป้� าหมาย

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธที� 1.1 พฒันาหลกัสตูรที�ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายท ั�งในและตา่งประเทศ (ระยะยาว)

กลยทุธที� 1.2 พฒันาการจดัการเรยีนการสอนตามกระบวนทศันใ์หม่

1. ผลติบณัฑติดา้นศลิปกรรมศาสตรท์ี�มคีณุภาพ เป็นที�ยอมรับทั �งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(SC1, SA1, SOp1, CC1)
2. การจัดการศกึษาตลอดชวีติที�ตอบสนองผูเ้รยีนทกุชว่งวยั (SC1, SA1, SOp1,CC1)

1 4.2.14 โครงการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการศกึษาตลอดชวีติ รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

ปรับงบประมาณไปดําเนนิการรว่มกบั โครงการขบัเคลื�อนการจัดการศกึษา
ตามกระบวนทศันใ์หม ่โดยดําเนนิการดงันี� พัฒนาหลกัสตูร รายละเอยีด
หลกัสตูรสาขานวตักรรมฯ สาขาดรุยิางคศลิป์ 2 ปรญิญา สาขาการแสดง

2 4.2.15 โครงการอบรมแนวทางการจัดการหลกัสตูรแบบ lifelong learning รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

ปรับแผนไป โครงการพัฒนาบคุลากรใหพ้รอ้มรับการจัดการเรยีนการสอน
ตามกระบวนทศันใ์หม่

3 6.3.3 โครงการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดทําแผนการปฏบิตัริาชการสาขาวชิาดนตรแีละการแสดง หวัหนา้สาขาวชิาดนตรแีละการ
แสดง

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ไดป้รับชื�อเป็น โครงการสมัมนาแนวทางการตรวจสอบและรับรองหลกัสตูร

และจัดทําแผนปฏบิตัริาชการสาขาวชชิาดนตรแีละการแสดง จัดขึ�นเมื�อวนั
ที� 10-12 มนีาคม 2566

4 6.17.5 โครงการจัดทําแผนและพัฒนาการจัดการศกึษาหลกัสตูร ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปคา่ใชส้อย

1 4.2.8 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�นักศกึษา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�นักศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิจัดขึ�นเมื�อวนัที� 15-19 พ.ค. 2566 และ
วนัที� 7 ส.ค.2566

2 4.2.10 โครงการพัฒนากระบวนทศันก์ารจัดการเรยีนการสอน
  - พัฒนาหลกัสตูรโปรแกรมภาษาองักฤษ

รองคณบดฝ่ีายการศกึษา

ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



ปรับแผนเพื�อดําเนนิโครงการรว่มกบั โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการตพีมิพ์
ผลงานวทิยานพินธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในวารสารระดบั
นานาชาต ิจัดขึ�นเมอืวนัที� 5 ส.ค.2566

3 4.2.11 โครงการขบัเคลื�อนการจัดการศกึษาตามกระบวนทศันใ์หม่
 - บรูณาการขา้มศาสตร

รองคณบดฝ่ีายการศกึษา

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการขบัเคลื�อนการจัดการศกึษาตามกระบวนทศันใ์หม ่โดยดําเนนิการ

ดงันี� พัฒนาหลกัสตูร รายละเอยีดหลกัสตูรสาขานวตักรรมฯ สาขา
ดรุยิางคศลิป์ 2 ปรญิญา สาขาการแสดง
ทั �งนี� จัดรว่มกบัโครงการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการศกึษาตลอดชวีติ

4 4.2.13 โครงการพัฒนาบคุลากรใหพ้รอ้มรับการจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทศันใ์หม่
  - อบรมการวดัผลและการประเมนิตามรปูแบบการจัดการศกึษาตามกระบวนทศันใ์หม่
  -อบรมพัฒนาความรูม้าตรฐานเกณฑ ์AUN QA

รองคณบดฝ่ีายการศกึษา

ผลลพัธ์
ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้พิ�มขึ�น 100 ไดส้ง่ ผศ.ดร.ธนัชพร กติตกิอ้ง เขา้รว่มฝึกอบรม The 4th OBE Training

การออกแบบหลกัสตูร OBE เมื�อวนัที� 20-23 มถินุายน 2566 และนําความรู ้
ที�ไดม้าถา่ยทอดใหก้บับคุลากรภานในคณะเมื�อวนัที� 29 มถินุายน 2566

5 6.1.2 โครงการทศันศกึษาประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทยและศลิปะอสีาน ผศ.ดร.นงนุช ภูม่าลี
ผลลพัธ์

ปรับแผนไป ตอ่เตมิอาคารปฏบิตังิานประตมิากรรม

6 6.1.4 โครงการทศันศกึษานอกสถานที� จติรกรรม 2 อ.ดร.ทรงวฒุ ิ แกว้วศิษิฎ์
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 โครงการทศันศกึษานอกสถานที� จติรกรรม 2 จัดขึ�นเมื�อวนัที� 23 มนีาคม
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดเ้กดิประสบการณจ์ากการเรยีนรู ้
ฝึกฝนดา้นจติรกรรม นอกสถานที� 2) เพื�อใหนั้กศกึษาไดเ้กดิการเรยีนรู ้และ
การแกปั้ญหาตา่งๆไดอ้ยา่งเขา้ใจ 3) เพื�อใหนั้กศกึษานําเอาองคค์วามรูท้ี�
ไดน้ี�ไปตอ่ยอดในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะในชั �นปีที�สงูขึ�น

7 6.1.7 โครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทางประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทยครั�งที� 6 “ ในความงามมคีวามรู”้ ผศ.ดร.นงนุช ภูม่าลี
ผลลพัธ์

ไมไ่ดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั

8 6.1.11 โครงการทศันศกึษาหอศลิป์รว่มสมยั  อ.บญัชา ควรสมาคม
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.38 โครงการทศันศกึษาหอศลิป์รว่มสมยั จัดขึ�นเมื�อวนัที� 17-19 กมุภาพันธ์
2566 กรงุเทพฯ มวีตัถปุระสงค ์เพื�อศกึษาเรยีนรูผ้ลงานศลิปะ ณ หอศลิป์
มศก. ศกึษาเรยีนรูผ้ลงานศลิปะมหกรรมบางกอกเบยีนนาเล ่ณ ศนูยป์ระชมุ
แหง่ชาตสิริกิติ ิ� ศกึษาเรยีนรูผ้ลงานศลิปะ ณ หอศลิป์บา้นจมิ ทอมป์สนั

9 6.2.3 โครงการบรูณาการ และการสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมดา้นเลขนศลิป์และภาพถา่ยแกส่งัคม ผศ.ดร.กษม อมนัตกลุ 
(กลุม่วชิาเลขนศลิป์และ

ภาพถา่ย) ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการบรูณาการ และการสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมดา้นเลขนศลิป์และ

ภาพถา่ยแกส่งัคม จัดขึ�นระหวา่งวนัที� 8-10 กมุภาพันธ ์2566 ณ กรงุเทพฯ

10 6.2.4 โครงการบรูณาการ และการสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมดา้นบรรจภุณัฑ ์ผลติภณัฑแ์ละนทิรรศการแกส่งัคม อ.ดร.เอกนาร ีแกว้วศิษิฐ ์
(กลุม่วชิาบรรจภุณัฑ ์ผลติภณัฑ์

และนทิรรศการ) ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ครงการบรูณาการ และการสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมดา้นบรรจภุณัฑ์
ผลติภณัฑแ์ละนทิรรศการแกส่งัคม จัดขึ�นระหวา่งวนัที�� 13-15 มนีาคม
2566 มวีตัถปุระสงค์

และนทรรศการ) 

11 6.2.5 โครงการบรูณาการ และการสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมดา้นภาพยนตรแ์ละสื�อดจิทิลัแกส่งัคม อ.วชิติ วฒันานนท ์
(กลุม่วชิาภาพยนตรแ์ละสื�อ

ดจิทิลั) ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.54 โครงการบรูณาการการเรยีนการสอนดา้นภาพยนตรแ์ละภาพถา่ยเพื�อพัฒนา

ชมุชนอยา่งยั�งยนื จัดขึ�นเมื�อวนัที� 5-7 ก.ย. 2566 ณ กรงุเทพฯ มี
วตัถปุระสงค ์1)เพื�อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณใ์นการฝึก
ปฏบิตังิานของนักศกึษา 2)เพื�อใหไ้ดรั้บความรูแ้ละเกดิทกัษะในการผลติ
ภาพถา่ยและภาพยนตรส์ารคด ี3)เพื�อใชใ้นการประชาสมัพันธใ์หก้บัชมุชน
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ

12 6.2.6 โครงการบรูณาการ และการสรา้งสรรคจ์ากทนุวฒันธรรมดา้นแอนเิมชนัแกส่งัคม อ.ดร.สมัฤทธิ� ภกูงล ี
(กลุม่วชิาแอนเิมชนั) 

ผลลพัธ์
ปรับแผนไปคา่ใชส้อย

13 6.2.10 โครงการ “ชวีติออกแบบได”้ อาจารยท์ี�ปรกึษาพบนักศกึษา รศ.ดร.ดวงจันทร ์นาชยัสนิธุ์
และคกก.หลกัสตูร

ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 3.85 โครงการ “ชวีติออกแบบได”้ อาจารยท์ี�ปรกึษาพบนักศกึษา จัดขึ�นเมื�อวนัที�

5 และ 8 กนัยายน 2565 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อ
สง่เสรมิใหเ้กดิความสมัพันธท์ี�ดรีะหวา่งอาจารยท์ี�ปรกึษากบันักศกึษา 2)
เพื�อใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาไดรู้จั้กกบันักศกึษาที�อยูใ่นความรับผดิชอบ รับ
ทราบขอ้มลูของนักศกึษาใหคํ้าปรกึษา และขอ้แนะนํา 3) เพื�อใหม้กีจิกรรม
การแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณด์า้นการเรยีนการสอน และการบรหิาร
จัดการเวลาระหวา่งรุน่พี�และรุน่นอ้ง

14 6.4.2 โครงการพัฒนาสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอน วชิาเอกดนตรไีทย รศ.จรัญ กาญจนประดษิฐ์
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.80 โครงการพัฒนาสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอน วชิาเอกดนตรไีทย จัดขนึ
เมื�อวนัที� 15-16 ก.ค.2566 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มวีตัถปุระสงค ์1)
เพื�อฝึกทกัษะกระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการใหก้บันักศกึษา 2)เพื�อให ้
นักศกึษาไดศ้กึษาองคค์วามรูด้า้นบรหิารจัดการความรูสํ้านักดนตรไีทย
กจิกรรม มกีารบรรยาย เรื�อง การจัดการองคค์วามรูด้นตรไีทย  มลูนธิหิลวง
ประดษิฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) วทิยากรโดย อาจารยอ์ษัฎาวธุ  สาครกิ

15 6.5.4 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการฝึกทา่ทางการบรรเลงดนตรขีองนักศกึษา Wayne McConnel
ผลลพัธ์ ปรับแผนไปซื�อครภุณัฑ์

16 6.5.5 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การซอ่มบํารงุเครื�องดนตร"ี ผศ.ดร.พรพรรณ แกน่อําพรพันธ์
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.64 ปรับแผนเป็น โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยดนตรแีจส๊
จัดขึ�นเมื�อวนัที� 11 กมุภาพันธ ์2566

17 6.6.4 โครงการสมัมนาวชิาการดนตรพีื�นเมอืง  อ.อาทติย ์กระจา่งศรี
ผลลพัธ์
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คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.56 โครงการสมัมนาวชิาการดนตรพีื�นเมอืง จัดขึ�นในหวัขอ้ เสน้ทางสายอาชพี
สําหรับนักศกึษาดนตรพีื�นเมอืง เมื�อวนัที� 17 กมุภาพันธ ์2566 มวีตัถุุ
ประสงค ์1) เพื�อใหเ้ห็นคณุคา่และตระหนักถงึความสําคญัของดนตรพีื�น
บา้น  และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ สง่เสรมิดนตรพีื�นบา้นสบืไป 2) เพื�อ
ศกึษาแนวโนม้ ทศิทางและทศันคตเิกี�ยวกบัดนตรพีื�นบา้นในยคุปัจจบุนั 3)
เพื�อปลกูฝังจติสํานกึในการอนุรักษ์ดนตรพีื�นบา้นใหก้บัผูเ้ขา้รว่มสมัมนา

18 6.8.1 โครงการปรับพื�นฐานนักศกึษาในหลกัสตูรกระบวนทศันใ์หม่ ผศ.ดร.ธนัชพร กติตกิอ้ง
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.53 โครงการปรับพื�นฐานนักศกึษาในหลกัสตูรกระบวนทศันใ์หม ่หลกัสตูร
วชิาการแสดง  คณะศลิปกรรมศาสตร ์กจิกรรมการศกึษาดงูานและการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นศลิปะการแสดง ในเทศกาล“Unfolding Kafka
Festival”  จัดขึ�นเมื�อวนัที� 8-11 พฤศจกิายน 2565 ณ ลโิด ้คอนเนค
กรงุเทพมหานคร  โดยมวีตัถปุระสงคด์งันี� 
        1. เพื�อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารจัดการเรยีนรูแ้ละการ
ศกึษาในหลกัสตูรกระบวนทศันใ์หมท่ี�มุง่สูผ่ลลพัธก์ารเรยีนรู ้
(outcome-based learning)  
        2. เพื�อปรับพื�นฐานและสรา้งทศันคตทิี�เหมาะสมของผูเ้รยีนใน
หลกัสตูรกระบวนทศันใ์หม ่

19 6.8.2 โครงการ Theatre and Performance Hub อ.พงศธร  ยอดดําเนนิ
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.55 โครงการ Theatre and Performance Hub จัดขึ�นเมื�อวนัที� 27 มกราคม
2566 และวนัที� 3-4 กมุภาพันธ ์2566 มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ 1)เพื�อให ้
นักศกึษาไดม้โีอกาสเรยีนรูแ้ละทํางานรว่มกบัศลิปินนักแสดงมอือาชพีใน
มติติา่ง ๆ 2) เพื�อสง่เสรมิการเป็นศนูยก์ลางแหลง่เรยีนรูใ้นการสรา้งสรรค์
การแสดงและภมูปัิญญาของชมุชนในมหาวทิยาลยัขอนแกน่

20 6.8.3 โครงการสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการและวชิาชพี ผศ.พชญ อคัพราหมณ์
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปจัดโครงการทศันาการแสดงสําหรับการทอ่งเที�ยวเชงิวฒันธรรม
ในประเทศไทย และโครงการสรา้งสื�อประชาสมัพันธห์ลกัสตูรการแสดง

21 6.10.1 โครงการศกึษาดงูานดา้นศลิปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมในตา่งประเทศ ประจําภาคตน้ อ.ดร.ภทัร ์คชภกัดี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการศกึษาดงูานดา้นศลิปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมในตา่งประเทศ
ประจําภาคตน้ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 8-12 ตลุาคม 2565 ณ สปป.ลาว

22 6.10.2 โครงการศกึษาดงูานดา้นศลิปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมในตา่งประเทศ ประจําภาคปลาย อ.ดร.ภทัร ์คชภกัดี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการศกึษาดงูานดา้นศลิปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมในตา่งประเทศ
ประจําภาคปลาย จัดขึ�นเมื�อวนัที� 24-27 ธนัวาคม 2565 ณ ประเทศกมัพชูา

23 6.10.3 โครงการศกึษาดงูานดา้นภมูปัิญญาเพื�อการสรา้งสรรค์ อ.ดร.กติตสินัต ์ศรรัีกษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการศกึษาดงูานดา้นภมูปัิญญาเพื�อการสรา้งสรรค ์จัดขึ�นเมื�อวนัที�
15-17 ก.ย.2566 ณ อ.เชยีงคาน จ.เลย โดยมวีตัถปุระสงค ์1)เพื�อสง่เสรมิ
และสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากการลงพื�นที�ศกึษา
ดงูานในสถานที�จรงิ 2)เพื�อพัฒนาศกัยภาพในการเรยีนรูน้อกสถานที�และ
สามารถนําไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดจ้รงิ

24 6.13.1 โครงการเรยีนรูด้า้นศลิปะและวฒันธรรมอสีานใต ้หลกัสตูรวฒันธรรม ศลิปกรรม และการออกแบบ อ.ดร.กติตสินัต ์ศรรัีกษา
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ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 1) 4.79

2) 4.35
โครงการเรยีนรูด้า้นศลิปะและวฒันธรรมอสีานใต ้หลกัสตูรวฒันธรรม
ศลิปกรรม และการออกแบบ จัดขึ�น 2 ครั �ง ครั �งที� 1 เมื�อวนัที� 18-21 ส.ค
.66 ณ จ.นครราชสมีา บรุรัีมย ์มกุดาหาร รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม
โดยมวีทิยากรคอื อาจารยท์ว ีรัชนกีร (นครราชสมีา,หอศลิป์) ครั �งที� 2 เมื�อ
วนัที� 7-10 ก.ย.66

25 6.13.3 โครงการสมัมนาการบรหิารจัดการหลกัสตูร วฒันธรรม ศลิปกรรม และการออกแบบ
ผลลพัธ์ ผศ.ดร.กฤษฎา วงศคํ์าจันทร์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสมัมนาการบรหิารจัดการหลกัสตูร วฒันธรรม ศลิปกรรม และการ
ออกแบบ จัดขึ�นโดยมวีตัถปุระสงค ์เพื�อจัดกจิกรรมสมัมนากรรมการ
หลกัสตูร อาจารย ์และเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งในการวางกลไกการบรกิาร
จัดการหลกัสตูร และการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร

26 6.13.4 โครงการพัฒนาศกัยภาพทางวชิาการอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ผศ.ดร.กฤษฎา วงศคํ์าจันทร์
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปเป็นหมวดบคุลากรเพื�อจา้งอาจารย ์ดร.อรณีุ ศรรัีกษา

27 6.14.3 โครงการสมัมนาวชิาการดา้นวฒันธรรม ศลิปกรรมและการออกแบบ ผศ.ดร.ปรชีาวฒุ ิอภริะตงิ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสมัมนาวชิาการดา้นวฒันธรรม ศลิปกรรมและการออกแบบ จัดขึ�น
เมื�อวนัที� 17 ก.พ.66 มวีตัถปุระสงค ์1)เพื�อเป็นการเรยีนรูแ้ละพัฒนา
หลกัสตูรเดมิสูก่ระบวนทศันใ์หม ่สง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบใหม ่(Flipped
classroom) เนน้การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ (Experiential learning) 2)
เพื�อเป็นการกระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิพัฒนาการของนักศกึษาระดบับณัฑติ
ศกึษาใหส้ามารถสรา้งผลงานวจัิย และผลงานสรา้งสรรคท์ี�กอ่เกดินวตักรรม
ที�มคีณุภาพสงู

28 6.16.8 โครงการสมัมนาทางดนตร ีหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ป.โท พเิศษ ศ.ดร.เฉลมิศกัดิ� พกิลุศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสมัมนาทางดนตร ีเรื�อง ดนตรพีื�นบา้น กบั Generation Alpha วนั
เสารที� 25 มนีาคม  2566 ณ อาคารพทุธศลิป์ รมิบงึสฐีาน มหาวทิยาลยั
ขอนแกน่

29 6.18.1 โครงการพัฒนาอาจารย ์หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ภาคพเิศษ ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาอาจารย ์จัดขึ�นเมื�อวนัที� 25-29 ม.ค. 2566 ณ นครหลวง
เวยีงจันทน ์และเมอืงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว
มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในสนุทรยีะและปรัชญาดนตรี
สามารถสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาทกัษะทางดา้นดนตรแีละการแสดงใหเ้อื�อตอ่
การพัฒนาจติใจทั �งแกต่นเองและสงัคม  2) เพื�อใหเ้ป็นผูนํ้าทางวชิาการ
ดา้นดนตรแีละการแสดง ตลอดจนมทีศันคตทิี�ดตีอ่การประกอบวชิาชพี 3)
มคีณุธรรม  จรยิธรรม  รอบรูท้างวชิาการ  มสีตปัิญญา  มคีวามคดิรเิริ�ม
สรา้งสรรค ์ รูจั้กใชเ้หตผุลและวจิารณญาณในการประกอบอาชพี

30 6.18.4 โครงการสมัมนาทางดนตร ีป.เอก พเิศษ ศ.ดร.เฉลมิศกัดิ� พกิลุศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสมัมนาทางดนตร ีเรื�อง ดนตรพีื�นบา้น กบั Generation Alpha วนั
เสารที� 25 มนีาคม  2566 ณ อาคารพทุธศลิป์ รมิบงึสฐีาน มหาวทิยาลยั
ขอนแกน่

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

กลยทุธที� 1.3 พฒันาหลกัสตูรเพื�อการรบัรองมาตรฐาน ดว้ยเกณฑ ์AUN QA (ระยะยาว)



1 4.2.9 โครงการพัฒนาหลกัสตูรเพื�อการรับรองมาตรฐาน ดว้ยเกณฑ ์AUN QA รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 สนับสนุนงบประมาณเพื�อสง่ ผศ.ดร.ธนัชพร กติตกิอ้ง เขา้อบรมหลกัสตูร
OBE

1 4.1.3 โครงการสํารวจการไดง้านทําของผูสํ้าเร็จการศกึษาและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการมงีานทํา โครงการสํารวจการไดง้านทําของผูสํ้าเร็จการศกึษาและความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ ไดสํ้ารวจการมงีานทําในวนัซอ้มรับปรญิญา เมื�อวนัที� 16
ธนัวาคม 2565

2 4.7.2 โครงการปัจฉมินเิทศนักศกึษา ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปัจฉมินเิทศนักศกึษา จัดขึ�นเมื�อวนัที� 22 มนีาคม 2566 ออนไลน์
มวีตัถปุระสงค ์1 เพื�อใหบ้ณัฑติที�กําลงัจะจบไปใหไ้ดรู้จั้กเตรยีมตวัเพื�อที�จะ
ไดเ้ขา้สูต่ลาดแรงงาน ตามอาชพี วชิาชพี  2 เพื�อใหบ้ณัฑติศลิปกรรม
ศาสตรสํ์านกึถงึคณุคา่ของตนเองและการปฏบิตัติวัตอ่สงัคมที�ด ี3 เพื�อให ้
บณัฑติทราบถงึแนวทางในการประกอบอาชพีในสภาวการณปั์จจบุนั มี
กจิกรรมพบกบัศษิยเ์กา่ ที�ไดม้าเลา่ประสบการณก์ารเขา้สูต่ลาดแรงงาน
ตามอาชพี วชิาชพี การปฏบิตัติวัตอ่สงัคมที�ด ีรวมทั �งทราบถงึแนวทางใน
การประกอบอาชพีในสภาวการณปั์จจบุนั

3 4.7.4 โครงการไหวค้รปูระจําปี ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการไหวค้รปูระจําปี จัดขึ�นเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 2566 มวีตัถปุระสงค์
เพื�อรักษาประเพณีอนัดงีามของไทย เพื�อแสดงออกซึ�งความกตญั�กูตเวที
ของศษิยท์ี�มตีอ่ครบูาอาจารย ์เพื�อใหนั้กศกึษาเกดิความมั�นคงในจติใจมี
ความเป็นศลิปินโดยสมบรูณ ์และเพื�อสรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะในการ
ทํางานรว่มกนั

4 4.7.7 โครงการมอบทนุการศกึษาแกนั่กศกึษาปรญิญาตร ีชั �นปี1ทนุละ 10,000 บาทรวม 12 ทนุ ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการมอบทนุการศกึษาแกนั่กศกึษาปรญิญาตร ีชั �นปี1ทนุละ 10,000
บาทรวม 12 ทนุ ซึ�งสมัภาษณท์นุ เมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2566

5 4.7.8 โครงการพัฒนาทกัษะที�จําเป็นในศตวรรษที� 21
  - ทกัษะความเป็นผูนํ้าและการประสานความรว่มมอื
  - ทกัษะการสื�อสาร
  - ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ
  - ทกัษะการเรยีนรูอ้าชพีและการตระหนักรูท้างการเงนิ
  - ทกัษะเชงินวตักรรมและการคดิสรา้งสรรรค์

ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 พัฒนาทกัษะความเป็นผูนํ้าและประสานความรว่มมอื โดยสโมสรนักศกึษา

7 6.2.7 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ (ฝึกงาน) สรา้งสมรรถนะความเป็นมาตราฐานวชิพี รศ.ดร.ดวงจันทร ์นาชยัสนิธุ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

กลยทุธที� 1.4 พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาใหม้ทีกัษะที�จาํเป็นในอนาคต

6 4.7.9 โครงการพัฒนาอาจารยส์อดแทรกทกัษะในศตวรรษที� 21ในการเรยีนการสอน ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ



ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.06 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ (ฝึกงาน) สรา้งสมรรถนะความเป็นมาตรฐาน

วชิาชพีการออกแบบนเิทศศลิป์ เตรยีมความพรอ้มรปูแบบสหกจิศกึษา จัด
ขึ�นเมื�อวนัที� 4 กนัยายน และ วนัที� 6 กนัยายน 2566 ณ คณะศลิปกรรม
ศาสตร์

8 6.2.8 โครงการปรับพื�นฐานพัฒนาศกัยภาพดา้นการออกแบบนเิทศศลิป์ อ.ดร.สมัฤทธิ� ภกูงลี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปรับพื�นฐานพัฒนาศกัยภาพดา้นการออกแบบนเิทศศลิป์ จัดขึ�น
เมื�อวนัที� 14 มถินุายน 2566

9 6.3.2 โครงการคา่ยพัฒนาคณุธรรมและศกัยภาพดา้นดนตรแีละการแสดง หวัหนา้สาขาวชิาดนตรแีละการ
แสดง

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการคา่ยพัฒนาคณุธรรมและศกัยภาพดา้นดนตรแีละการแสดง จัดขึ�น

เมื�อวนัที� 31 ส.ค.2566 มวีตัถปุระสงค ์1)เพื�อปรับระดบัทกัษะพื�นฐานและ
ความรูท้ฤษฎดีา้นดนตรแีละการแสดง 2) เพื�อพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม
นักศกึษาชั �นปีที� 1 3) เพื�อสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งคณาจารยใ์นสาขาวชิา
ดนตรแีละการแสดงกบันักศกึษา

10 6.4.6 โครงการคา่ยพัฒนาคณุธรรมและศกัยภาพทางดนตรไีทยครั�งที� 16 ผศ.ดร.วศัการก แกว้ลอย
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.86 โครงการคา่ยพัฒนาคณุธรรมและศกัยภาพทางดนตรไีทย ครั �งที� 16 วชิา
เอกดนตรไีทย สาขาวชิาดนตรแีละการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร ์จัดขึ�น
ระหวา่งวนัที� 25-29 พฤษภาคม 2566  ณ  คณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยมี
วตัถปุระสงค ์ดงันี� 1. เพื�อปรับระดบัทกัษะพื�นฐานและความรูด้า้นทฤษฎี
ดนตรไีทย 2. เพื�อพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมทางดนตรไีทย 3. เพื�อสรา้ง
ความสมัพันธร์ะหวา่งคณาจารยใ์นสาขาวชิาดนตรไีทยกบันักศกึษาในสาขา
วชิา 

11 6.5.3 โครงการคา่ยคณุธรรมและพัฒนาสาขาดนตรตีะวนัตก ผศ.ดร.พงษ์พทิยา  สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการคา่ยคณุธรรมและพัฒนาสาขาดนตรตีะวนัตก จัดขึ�นเมื�อวนัที�
24-25 มถินุายน 2566

12 6.6.2 โครงการคา่ยสนิไซพัฒนาทกัษะดนตรพีื�นเมอืง และคณุธรรมจรยิธรรม รุน่ที� 17  อ.อาทติย ์กระจา่งศรี
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.81 โครงการคา่ยสนิไซพัฒนาทกัษะดนตรพีื�นเมอืง-นาฏศลิป์ และคณุธรรม
จรยิธรรม รุน่ที� 17 วนัที� 9-11 มถินุายน 2566 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 6.6.3 โครงการเสรมิสรา้งพัฒนาทกัษะทางดนตรพีื�นเมอืง  อ.อาทติย ์กระจา่งศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการเสรมิสรา้งพัฒนาทกัษะทางดนตรพีื�นเมอืง จัดขึ�นเมื�อวนัที� 13-15
ตลุาคม 2565 ณ จังหวดับงึกาฬ นครพนม กาฬสนิธุ์

14 6.7.1 โครงการคา่ยพัฒนาทกัษะนาฏศลิป์ คณุธรรม จรยิธรรม ผศ.ดร.ศราวด ีภชูมศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการคา่ยพัฒนาทกัษะนาฏศลิป์ คณุธรรม จรยิธรรม จัดขึ�นเมื�อวนัที�
9-11 ม.ิย.2566 มวีตัถปุระสงค ์เพื�อใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาทกัษะนาฏศลิป์
และคณุธรรม จรยิธรรม และเพื�อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมความพรอ้มสูก่าร
เรยีนรูแ้ละทกัษะในการใชช้วีติในรั �วมหาวทิยาลยัฯ

15 6.7.2 โครงการปฏบิตักิารพัฒนาทกัษะนาฏศลิป์พื�นเมอืงและไทย ผศ.ดร.ศราวด ีภชูมศรี
ผลลพัธ์

ปรับแผนไป โครงการไหวค้ร-ูครอบครนูาฎศลิป์

16 6.8.4 โครงการสั�งสมสบืสานการแสดงพื�นบา้นอสีาน อ.พงศธร  ยอดดําเนนิ
ผลลพัธ์

ไมไ่ดรั้บงบประมาณสนับสนุน

17 6.9.2 โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาสําหรับบคุลากรจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนและอนุภมูลิุม่นํ�าโขง ระดบัปรญิญาโท อ.ดร.ภทัร ์คชภกัดี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ไดแ้ก ่Mr.Suriya (สปป.ลาว) จํานวน 19,000 บาท และ Mr.Phet Som
Phone (สปป.ลาว) จํานวน 19,000 บาท

18 6.12.1 โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาสําหรับบคุลากรจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนและอนุภมูลิุม่นํ�าโขง ระดบัปรญิญาเอก รศ.ดร.นยิม วงศพ์งษ์คํา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ไดแ้ก ่1) Vilaitong (สปป.ลาว) 25,000 บาท 2)Dac Dao (เวยีดนาม)
40,000 บาท 3)Duang Thuy Duong (เวยีดนาม) 40,000 บาท

19 6.12.3 โครงการเตรยีมความพรอ้มสําหรับนักศกึษาตา่งชาติ อ.ดร.อรณีุ ศรรัีกษา
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.29 โครงการเตรยีมความพรอ้มสําหรับนักศกึษาตา่งชาต ิจัดขึ�นเมื�อวนัที� 29 ม.ิ
ย.66 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยมวีทิยากรคอื อาจารยจ์นิตนา รัตนเขมา
กร จากวทิยาลยันานาชาติ

20 6.15.1 โครงการฝึกประสบการณภ์าคสนาม นักศกึษาหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ปกติ ศ.ดร.เฉลมิศกัดิ� พกิลุศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการฝึกประสบการณภ์าคสนาม นักศกึษาหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์
ปรญิญาโท ปกต ิจัดขึ�นเมื�อวนัที� 7-9 ต.ค.2565 จ.นครพนม มวีตัถปุระสงค์
1) เพื�อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในสนุทรยีะและปรัชญาดนตร ี สามารถ
สรา้งสรรคแ์ละพัฒนาทกัษะทางดา้นดนตรใีหเ้อื�อตอ่การพัฒนาจติใจทั �งแก่
ตนเองและสงัคม 2) เพื�อใหเ้ป็นผูนํ้าทางวชิาการดา้นดนตรขีองกลุม่
ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย  ตลอดจนมทีศันคตทิี�ดตีอ่การประกอบวชิาชพี 3)
มคีณุธรรม  จรยิธรรม  รอบรูท้างวชิาการ  มสีตปัิญญา  มคีวามคดิรเิริ�ม
สรา้งสรรค ์ รูจั้กใชเ้หตผุลและวจิารณญาณในการประกอบอาชพี

21 6.15.2 โครงการสอบทกัษดนตร ี1 หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ปกติ รศ.ดร.จตพุร สมีว่ง
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปหมวดคา่ใชส้อย

23 6.15.4 โครงการพัฒนานักศกึษา หลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ปกต ิ(ภาคสนามสูง่านวชิาการกบัดนตรชีาตพัินธุใ์นประเทศไทย) ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

22 6.15.3 โครงการสอบทกัษดนตร ี2 หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ปกติ รศ.ดร.จตพุร สมีว่ง
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ



ผลลพัธ์
ปรับแผนไปหมวดคา่ใชส้อยและคา่ตอบแทน

26 6.16.5 โครงการสอบทกัษดนตร ี2 หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท พเิศษ รศ.ดร.จตพุร สมีว่ง
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปหมวดคา่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

27 6.16.6 โครงการฝึกประสบการณภ์าคสนาม นักศกึษาหลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ โครงการพเิศษ ศ.ดร.เฉลมิศกัดิ� พกิลุศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการฝึกประสบการณภ์าคสนาม นักศกึษาหลกัสตูรหลกัสตูร
ดรุยิางคศลิป์ โครงการพเิศษ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 7-9 ตลุาคม 2565

28 6.17.3 โครงการฝึกประสบการณภ์าคสนาม นักศกึษาหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปกติ ศ.ดร.เฉลมิศกัดิ� พกิลุศรี
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปหมวดคา่ใชส้อย

29 6.17.6 โครงการพัฒนานักศกึษา หลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ปกติ ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปหมวดคา่ใชส้อย

30 6.18.5 โครงการพัฒนานักศกึษา หลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ปกติ ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์
ผลลพัธ์

ดําเนนิการรว่มกบัโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการตพีมิพผ์ลงาน
วทิยานพินธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในวารสารระดบันานาชาติ

1 4.2.12 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการตพีมิพผ์ลงานวทิยานพินธข์องนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในวารสารระดบันานาชาติ รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.88 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการตพีมิพผ์ลงานวทิยานพินธข์องนักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาในวารสารระดบันานาชาต ิจัดขึ�นเมื�อวนัที� 5 ส.ค. 66

2 6.11.1 โครงการคลนีกิวจัิย 1 อ.ดร.กติตสินัต ์ศรรัีกษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการคลนีกิวจัิย 1 จัดขึ�นเมื�อวนัที� 22-23 เม.ย.2566 มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ
ใหค้วามรูใ้หคํ้าปรกึษาเกี�ยวกบัการดําเนนิการวจัิย

24 6.16.3 โครงการพัฒนานักศกึษา หลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท พเิศษ (ภาคสนามสูง่านวชิาการกบัดนตรชีาตพัินธุใ์นประเทศไทย) ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

25 6.16.4 โครงการสอบทกัษดนตร ี1 หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท พเิศษ รศ.ดร.จตพุร สมีว่ง
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

3 6.13.2 โครงการคลนีกิวจัิย 2 อ.ดร.กติตสินัต ์ศรรัีกษา

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

กลยทุธที� 1.5 สง่เสรมิและพฒันาการตพีมิพผ์ลงานวทิยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในวารสารระดบันานาชาติ



ผลลพัธ์
ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

4 6.16.9 โครงการคลนีกิวจัิย (แนวทางการศกึษาดนตรสีูค่วามสําเร็จ) หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ภาคพเิศษ ศ.ดร.เฉลมิศกัดิ� พกิลุศรี
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

กลยทุธที� 1.6 ผลกัดนัใหน้ศ.รบัรางวลัท ั�งระดบัชาต/ินานาชาติ

กลยทุธที� 1.7 พฒันารายวชิา/ชุดวชิา/หลกัสตูร ที�สามารถสะสมหนว่ยกติหรอืจดัการเรยีนแบบลว่งหนา้ ซึ�งสามารถสะสมหนว่ยกติไดใ้นธนาคารหนว่ยกติ (ระยะยาว)

กลยทุธที� 1.8 ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรและบรกิารเชงิรกุเพื�อเพิ�มโอกาสการเขา้ถงึของผูร้บับรกิาร

1 4.7.5 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานนักศกึษาตอ่เวทสีาธารณะในระดบัชาติ ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานนักศกึษาตอ่เวทสีาธารณะในระดบั
ชาต ิโดยมหีลกัสตูรดรุยิางคศาสตร ์(ดนตรไีทย) ขอรับการสนับสนุนเพื�อ
ไปประกวด

2 4.7.6 โครงการเชดิชเูกยีรตแิกศ่ษิยเ์กา่และนักศกึษาผูม้ผีลงานดเีดน่ ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการเชดิชเูกยีรตแิกศ่ษิยเ์กา่และนักศกึษาผูม้ผีลงานดเีดน่ จัดขึ�นในวนั
ที� 13 กนัยายน 2566 ซึ�งเป็นวนัสถาปนาคณะ ในปีนี� ไดม้อบรางวลัเชดิชู
เกยีรตใิหแ้กศ่ษิยเ์กา่ จํานว 6 คน

1 6.1.13 โครงการสมัมนาหลกัสตูรทศันศลิป์ ประธานหลกัสตูรทศันศลิป์
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.38 โครงการสมัมนาหลกัสตูรทศันศลิป์ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2566
สมัมนาเรื�องการทบทวนรายวชิาที�เปิดสอน มคอ.3 และ มคอ.5 และการ
ทบทวนรปูแบบการเรยีนการสอนที�จะใชร้ะบบ Studio รวมถงึการทบทวน
สิ�งสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน เชน่อาคารสถานที� ครภุณัฑ ์โครงการ
กจิกรรม

2 6.2.1 โครงการสมัมนาวชิาชพีและการจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติดา้นการออกแบบ อ.ดร.สธุยี ์จฬุากาญจน ์
และคกก.หลกัสตูร 

ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.52 โครงการสมัมนาวชิาชพีและการจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติดา้นการออกแบบ

จัดขึ�นเมื�อวนัที� 28-29 เมษายน 2566 ณ อ.ภผูามา่น

3 6.8.5 โครงการ “การพัฒนาสื�อการจัดการเรยีนรูด้า้นการแสดงในระบบ Lifelong Learning เพื�อการสะสม Credit Bank ในหลกัสตูรกระบวนทศันใ์หมฯ่” ผศ.ดร.ธนัชพร กติตกิอ้ง
ผลลพัธ์

ไมไ่ดรั้บงบประมาณสนับสนุน

1 4.2.3 โครงการ Open House รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการ Open House จัดขึ�นเมื�อวนัที� 13 ก.ย.2566 ณ คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์มวีตัถปุระสงค ์1)เพื�อแนะแนวการศกึษาใหก้บันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 2) เพื�อใหนั้กเรยีน อาจารย์
แนะแนว และผูส้นใจ รับทราบนโยบายการรับบคุคลเขา้ศกึษาในคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์3) เพื�อประชาสมัพันธห์ลกัสตูรการศกึษาของคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์4) เพื�อสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื สถาบนัอดุมศกึษากบัคณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



2 4.2.4 โครงการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอบที� 1 Portfolio ประจําปีการศกึษา 2566 รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอบที� 1
Portfolio ประจําปีการศกึษา 2566 ดําเนนิการระหวา่งเดอืน ธนัวาคม 2565

3 4.2.5 โครงการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอบที� 2 โควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประจําปีการศกึษา 2566 รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอบที� 2
โควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประจําปีการศกึษา 2566 ดําเนนิการชว่ง
เดอืนกมุภาพันธ ์2566

4 4.2.6 โครงการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอบที� 4 รับตรงอสิระ ประจําปีการศกึษา 2566 รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักเรยีนเขา้ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์รอบที� 4
รับตรงอสิระ ประจําปีการศกึษา 2566 ดําเนนิการชว่งเดอืนมถินุายน 2566

5 4.2.7 โครงการตลาดนัดหลกัสตูร รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการตลาดนัดหลกัสตูร จัดขึ�นเมื�อวนัที� 19-20 ม.ค.2566 ณ ศนูยป์ระชุ
มกาญจนาภเิศก ม.ขอนแกน่ มวีตัถปุระสงค ์1)เพื�อแนะแนวการศกึษาใหก้บั
นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 2)เพื�อให ้
นักเรยีน อาจารยแ์นะแนว และผูส้นใจ รับทราบนโยบายการรับบคุคลเขา้
ศกึษาในคณะศลิปกรรมศาสตร ์3)เพื�อประชาสมัพันธห์ลกัสตูรการศกึษา
ของคณะศลิปกรรมศาสตร ์4) เพื�อสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื สถาบนัอดุมศกึษากบัคณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่

6 4.7.1 โครงการวนัปฐมนเิทศและวนันัดพบผูป้กครอง ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปฐมนเิทศและวนันัดพบผูป้กครอง ระดบัปรญิญาตร ีจัดขึ�นเมื�อวนั
ที� 16 มถินุายน 2566

7 4.7.3 โครงการแสดงความยนิดกีบับณัฑติและซอ้มบณัฑติ ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการแสดงความยนิดกีบับณัฑติและซอ้มบณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 16
ธนัวาคม 2565

8 4.7.10 โครงการสรา้งความผกูพันองคก์รของศษิยเ์กา่ (บรจิาคเงนิ สิ�งของ ฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่) ผช.ฝ่ายพัฒนานศ.
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ศษิยเ์กา่มอบทนุไดแ้ก ่ 1. ผศ.ดร.บรุนิทร ์ เปลง่ดสีกลุ   20,000  บาท   2
.คณุคมสนัต ์ เหลา่จมู  20,000     3.นายสวุฒัน ์ พวงเพยีงงาม   10,000
4.นายมชียั  การรัีตน ์ 4,100     5.ผศ.ดร.กฤษฎา  วงศคํ์าจันทร ์ 30,000
รวมเป็น 84,100 บาท

9 4.8.2 โครงการผลติสื�อประชาสมัพันธห์ลกัสตูรคณะศลิปกรรมศาสตรส์ูอ่าเซยีน ผช.ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการผลติสื�อประชาสมัพันธห์ลกัสตูรคณะศลิปกรรมศาสตรส์ูอ่าเซยีน
ไดจั้ดทําสื�อ และวดิทีศันต์า่งๆ
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10 6.2.9 โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรออกแบบนเิทศศลิป์ อ.ดร.สธุยี ์จฬุากาญจน์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการประชาสมัพันธห์ลกัสตูรออกแบบนเิทศศลิป์ ไดจั้ดทําเพจ วดิโีอ
ig fb youtube ขา่ว ของหลกัสตูร เพื�อประชาสมัพันธใ์นทกุรปูแบบ

11 6.9.1 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา หลกัสตูรวฒันธรรม ศลิปกรรม และการออกแบบ ปรญิญาโท ปกติ ผศ.ดร.บรุนิทร ์เปลง่ดสีกลุ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา จัดขึ�นระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดรั้บคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและ
ขั �นตอนในการรับสมคัร 2) เพื�อใหนั้กศกึษาทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบั
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

12 6.12.4 โครงการแสดงความยนิดผีูสํ้าเร็จการศกึษา หลกัสตูรวฒันธรรม ศลิปกรรม และการออกแบบ ผศ.ดร.กติตสินัต ์ศรรัีกษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการแสดงความยนิดกีบับณัฑติและซอ้มบณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 16
ธนัวาคม 2565

13 6.14.1 โครงการสอบคดัเลอืก หลกัสตูรวฒันธรรม ศลิปกรรม และการออกแบบ ปรญิญาเอก พเิศษ ผศ.ดร.บรุนิทร ์เปลง่ดสีกลุ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา จัดขึ�นระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดรั้บคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและ
ขั �นตอนในการรับสมคัร 2) เพื�อใหนั้กศกึษาทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบั
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

14 6.14.2 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ ผศ.ดร.กติตสินัต ์ศรรัีกษา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ระดบับณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 12
มถินุายน 2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาใหมท่ราบรายละเอยีด
เกี�ยวกบัหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 2)เพื�อใหนั้กศกึษาใหมไ่ด ้
รับคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและขั �นตอนในการศกึษาจากคณาจารยใ์น
หลกัสตูร  เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 3)เพื�อใหนั้กศกึษาเกา่และ
นักศกึษาใหม ่ไดพ้บปะแลกเปลี�ยนประสบการณใ์นการเรยีนการสอน

15 6.15.5 โครงการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษา หลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ปกติ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา จัดขึ�นระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดรั้บคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและ
ขั �นตอนในการรับสมคัร 2) เพื�อใหนั้กศกึษาทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบั
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

16 6.15.6 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ หลกัสตูรหลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท ปกติ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ระดบับณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 12
มถินุายน 2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาใหมท่ราบรายละเอยีด
เกี�ยวกบัหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 2)เพื�อใหนั้กศกึษาใหมไ่ด ้
รับคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและขั �นตอนในการศกึษาจากคณาจารยใ์น
หลกัสตูร  เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 3)เพื�อใหนั้กศกึษาเกา่และ
นักศกึษาใหม ่ไดพ้บปะแลกเปลี�ยนประสบการณใ์นการเรยีนการสอน

17 6.16.1 โครงการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท พเิศษ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์
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รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา จัดขึ�นระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดรั้บคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและ
ขั �นตอนในการรับสมคัร 2) เพื�อใหนั้กศกึษาทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบั
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

18 6.16.2 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ สาขาดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท พเิศษ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ระดบับณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 12
มถินุายน 2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาใหมท่ราบรายละเอยีด
เกี�ยวกบัหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 2)เพื�อใหนั้กศกึษาใหมไ่ด ้
รับคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและขั �นตอนในการศกึษาจากคณาจารยใ์น
หลกัสตูร  เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 3)เพื�อใหนั้กศกึษาเกา่และ
นักศกึษาใหม ่ไดพ้บปะแลกเปลี�ยนประสบการณใ์นการเรยีนการสอน

19 6.16.7 โครงการแสดงความยนิดกีบัผูสํ้าเร็จการศกึษา หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาโท พเิศษ ผศ.ดร.สรุพล เนสสุนิธุ์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการแสดงความยนิดกีบัผูสํ้าเร็จการศกึษา หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์
ปรญิญาโท พเิศษ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2565

20 6.17.1 โครงการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษา หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ปกติ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา จัดขึ�นระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดรั้บคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและ
ขั �นตอนในการรับสมคัร 2) เพื�อใหนั้กศกึษาทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบั
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

21 6.17.2 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ปกติ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ระดบับณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 12
มถินุายน 2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาใหมท่ราบรายละเอยีด
เกี�ยวกบัหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 2)เพื�อใหนั้กศกึษาใหมไ่ด ้
รับคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและขั �นตอนในการศกึษาจากคณาจารยใ์น
หลกัสตูร  เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 3)เพื�อใหนั้กศกึษาเกา่และ
นักศกึษาใหม ่ไดพ้บปะแลกเปลี�ยนประสบการณใ์นการเรยีนการสอน

22 6.18.2 โครงการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ภาคพเิศษ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสอบคดัเลอืกนักศกึษา จัดขึ�นระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน
2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาไดรั้บคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและ
ขั �นตอนในการรับสมคัร 2) เพื�อใหนั้กศกึษาทราบรายละเอยีดเกี�ยวกบั
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

23 6.18.3 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่หลกัสตูรดรุยิางคศลิป์ ปรญิญาเอก ภาคพเิศษ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ระดบับณัฑติ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 12
มถินุายน 2566 มวีตัถปุระสงค ์1) เพื�อใหนั้กศกึษาใหมท่ราบรายละเอยีด
เกี�ยวกบัหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 2)เพื�อใหนั้กศกึษาใหมไ่ด ้
รับคําแนะนํา  ขอ้เสนอแนะและขั �นตอนในการศกึษาจากคณาจารยใ์น
หลกัสตูร  เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 3)เพื�อใหนั้กศกึษาเกา่และ
นักศกึษาใหม ่ไดพ้บปะแลกเปลี�ยนประสบการณใ์นการเรยีนการสอน
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สว่นที� 2
สรุปุผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมในแผนปฎบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 2 ความเป็นเลศิดา้นงานวจิยั/งานสรา้งสรรคท์างดา้นศลิปกรรมศาสตรท์ ี�บรูณาการจากทนุวฒันธรรม

เป้าประสงค ์:

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยนบั    คา่เป้าหมาย ผลงาน
ตามคา่เป้� าหมาย

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธที� 2.1 สง่เสรมิการตพีมิพผ์ลงานวจิยัในวารสารระดบันานาชาติ

1. การผลติผลงานวจัิย/งานสรา้งสรรคท์ี�ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(SC2, SA1-3, CC2 )
2. ผลกัดนัผลงานวจัิยและผลงานสรา้งสรรคใ์หส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน ์และตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์(SC2, SC4, SA1, SA3, CC2 )

1 4.2.1 โครงการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.78 โครงการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิประจําปี 2566 (FAR9)
Philosophy and Practice of Asean Art ทกัษะ ศลิปะ ปรัชญา แหง่อษุาค
เนย ์ในระหวา่งวนัที� 1 – 2 กนัยายน พ.ศ. 2566 ผา่นเว็บไซตก์ารประชมุ
https://far.kku.ac.th (เฉพาะการปาฐกถาพเิศษ) และคณะศลิปกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปาฐกถาพเิศษ เรื�อง “ทกัษะ ศลิปะ ปรัชญา
ในอษุาคเนย"์ โดย ศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ ตงิสญัชล ีอาจารยป์ระจําภาค
วชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั-ศลิปากร ปาฐกถา
พเิศษ เรื�อง “East Meets West Integrate Culture” โดย Dr.Stuart
Grant Senior Lecturer, Sydney Conservatorium of Music Honorary
Associate, School of Literature, Arts, and Media, The University of
Sydney, Australia. มจํีานวนผูส้ง่บทความทั �งสิ�น 79 บทความ มทีั �งการนํา
เสนอผลงานประเภท Oral Presentation และโปสเตอร์

2 4.2.2 โครงการจัดทําวารสารศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายการศกึษา
ผลลพัธ์

ตพีมิพเ์ผยแพร ่2 ฉบบัตอ่ปี 2 โครงการจัดทําวารสารศลิปกรรมศาสตร ์ไดต้พีมิพเ์ผยแพรว่ารสาร ปีที� 14
ฉบบัที� 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2565 และ ปีที� 15 ฉบบัที� 1 เดอืนมกราคม-
มถินุายน 2566

3 4.3.1 โครงการกองทนุวจัิยระดบัคณะ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการกองทนุวจัิย มผีูไ้ดรั้บทนุ ทั �งสิ�น 10 ทนุ รวมเป็นเงนิ 385,000
บาท ดงันี�
        1.1 รศ.ดวงจันทร ์ นาชยัสนิธุ ์                  70,000  บาท
        1.2 ผศ.ธนัชพร  กติตกิอ้ง                        70,000  บาท
        1.3 นางสาวเอกนาร ี แกว้วศิษิฎ ์               70,000  บาท
        1.4 นายวชิติ  ภกัดรัีตน ์                          70,000  บาท
        1.5 นางสาวปรยีชาต  การปลื�มจติต ์           20,000  บาท
        1.6 นายยงยทุธ  มุง่หมาย                        20,000  บาท
        1.7 นางสพัุตรา  คเชนทน                        20,000  บาท
        1.8 นายพรชยั  ผลนโิคตร                        15,000  บาท
        1.9 นางสาวบตุร ี สขุปาน                        15,000  บาท
        1.10 นายชษิณุพงศ ์ อนิทรแ์กว้                15,000  บาท

4 4.3.2 โครงการสง่เสรมิการผลติตําราเพื�อความเป็นเลศิทางวชิาการ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ

ฉบบั 2

รอ้ยละ 80



ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการกองทนุตํารา มผีูไ้ดรั้บทนุ จํานวน 4 ราย เป็นงบ 200,000 บาท

ดงันี�
        2.1 รศ.ดวงจันทร ์ นาชยัสนิธุ ์           50,000  บาท
        2.2 ผศ.สทิธรัิตน ์ ภูแ่กว้                   50,000  บาท
        2.3 ผศ.วศัการก  แกว้ลอย                50,000  บาท
        2.4 นายสธุยี ์ จฬุากาญจน ์               50,000  บาท

5 4.3.5 โครงการสง่เสรมิการตพีมิพใ์นระดบันานาชาติ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปคา่ใชส้อย

6 4.3.7 โครงการอบรมการเขยีนบทความวชิาการเพื�อตพีมิพใ์นวารสารนานาชาติ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปคา่ใชส้อย

7 4.3.8 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพื�อการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปคา่ใชส้อย

8 6.3.1 โครงการจัดทําวารสารแกน่ดนตรแีละการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ หวัหนา้สาขาวชิาดนตรแีละการ
แสดง

ผลลพัธ์
ตพีมิพเ์ผยแพร ่2 ฉบบัตอ่ปี 3 โครงการจัดทําวารสารแกน่ดนตรแีละการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ดําเนนิการตพีมิพเ์ผยแพรจํ่านวน 3 ฉบบัตอ่ปี

9 6.13.5 โครงการเขยีนบทความวจัิยและการตพีมิพ์ อ.ดร.อรณีุ ศรรัีกษา
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 5.00 โครงการเขยีนบทความวจัิยและการตพีมิพ ์จัดขึ�นเมื�อวนัที� 14 ก.ย. 2566
ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยจัดอบรมใหก้บันักศกึษา มวีทิยากรคอื ผศ.ดร
.นวิฒัน ์ศรสีวสัดิ� จากคณะศกึษาศาสตร์

10 6.17.4 โครงการผลติตําราสาขาดรุยิางคศลิป์ ผศ.ดร.พงษ์พทิยา สพัโส
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปคา่ใชส้อย

1 4.3.6 โครงการสง่เสรมิการเผยแพรง่านสรา้งสรรคใ์นระดบันานาชาติ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

ปรับแผนไป 1) โครงการ "Art for All ศลิป์ มข." 2)โครงการ E-book

2 6.1.1 โครงการแสดงผลงานศลิปกรรมสายวชิาทศันศลิป์ 12 อ.บญัชา ควรสมาคม
ผลลพัธ์

ปรับแผน เพื�อจัดซื�อวสัดุ

3 6.1.3 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานศลิปนพินธ์ ผศ.อานนท ์สงัวรดี
ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

ฉบบั 3

กลยทุธที� 2.2 สง่เสรมิการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรคใ์นระดบัชาตแิละนานาชาติ



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานศลิปนพินธ ์จัดขึ�นเมื�อวนัที� 4-6 เม.ย.
2566

4 6.1.10 โครงการศลิปินนานาชาต ิในพํานัก อ.ดร.ประจักษ์ สปัุนตี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการศลิปินนานาชาต ิในพํานัก จัดขึ�นระหวา่งวนัที� 7 ส.ค. - 13 ก.ย.
2566

5 6.1.12 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานศลิปะตอ่เวทใีนสาธารณะในตา่งประเทศ ผศ.ธวชัชยั  ชา่งเกวยีน
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานศลิปะตอ่เวทใีนสาธารณะในตา่ง
ประเทศ ไดส้นับสนุนใหน้ายกติตธิชั สวุรรณเจรญิ นักศกึษาชั �นปีที� 4 ไปนํา
เสนอผลงาน ณ ประเทศเวยีดนาม เมื�อวนัที� 2-6 ม.ิย.2566

6 6.2.2 โครงการเผยแพรศ่ลิปนพินธห์ลกัสตูรออกแบบนเิทศศลิป์สูส่าธารณชน อ.ดร.สธุยี ์จฬุากาญจน ์
และคกก.หลกัสตูร 

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการเผยแพรศ่ลิปนพินธห์ลกัสตูรออกแบบนเิทศศลิป์สูส่าธารณชน จัด

ขึ�นเมื�อวนัที� 27-30 มนีาคม 2566 ณ ตลาดตน้ตาล

7 6.4.4 โครงการการจัดแสดงผลงานดนตรไีทย ประจําปีการศกึษา 2565 ผศ.วศัการก แกว้ลอย
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการจัดการแสดงผลงานทางดนตรไีทย ภายใตช้ื�อชดุการแสดง “
ฤดกูาล” วนัที� 9 เมษายน 2566 ณ โรงละคร คณะศลิปกรรมศาสตร์

8 6.5.1 โครงการการแสดงผลงานดนตรขีองนักศกึษาสาขาวชิาดนตรสีากล ชั �นปีที� 4 ผศ.ดร.กฤษฎา วงศคํ์าจันทร์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการการแสดงผลงานดนตรขีองนักศกึษาสาขาวชิาดนตรสีากล ชั �นปีที�
4 จัดขึ�นเมื�อวนัที� 4 ม.ีค.2566 ณ โรงละคร

9 6.6.1 โครงการจัดการแสดงผลงานของนักศกึษา ผศ.ดร.หรัิญ จักรเสน
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.64 โครงการจัดการแสดงผลงานของนักศกึษา จัดขึ�นเมื�อวนัที� 8 ตลุาคม 2565
และ วนัที� 14 กมุภาพันธ ์2566 มวีตัถปุระสงค ์เพื�อพัฒนาศกัยภาพในการ
บรหิารจัดการการแสดงดนตรพีื�นเมอืง และเพื�อจัดการแสดงทางดา้นดนตรี
พื�นเมอืงรว่มสมยั ชดุ อสีานปัจจบุนั 

10 6.7.3 โครงการสนับสนุนศลิปะการแสดงนพินธน์าฏศลิป์ไทย ผศ.ดร.สทิธรัิตน ์ภูแ่กว้
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.69 โครงการสนับสนุนศลิปะการแสดงนพินธน์าฏศลิป์ไทย จัดขึ�นเมื�อวนัที� 19
มกราคม 2566

11 6.7.4 โครงการสนับสนุนศลิปะการแสดงนพินธน์าฏศลิป์พื�นเมอืง ผศ.ดร.ศราวด ีภชูมศรี
ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.51 โครงการจัดการแสดงศลิปะนพินธด์า้นนาฏศลิป์และดนตรพีื�นเมอืง ครั �งที�
13  ภายใตช้ื�อโครงการ “สา่” วาจาเคา้ เพิ�นเวา้วา่… จัดขึ�นเมื�อวนัที� 31
มนีาคม 2566  ณ เวทกีลางแจง้ หอศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน่
โดยมวีตัถปุระสงค ์1.เพื�อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการแสดงดนตรี
นาฏศลิป์พื�นเมอืง สามารถสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาทกัษะทางดา้นดนตรแีละ
การแสดงได ้2.เพื�อจัดการแสดงทางดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์พื�นเมอืง ชดุ “
สา่ วาจาเคา้ เพิ�นเวา้วา่” สูส่าธารณชน 

1 4.4.3 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารศลิปกรรมรว่มสมยัอาเซยีน
  - ทศันศลิป์และการออกแบบ
  - ดนตรแีละการแสดง

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.67 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารศลิปกรรมรว่มสมยัอาเซยีน ตอน “Kram-

คราม-Indigo”  (The ASEAN + contemporary art KKU workshop) จัด
ขึ�นระหวา่งวนัที� 15 - 21 สงิหาคม 2566 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และ จังหวดัสกลนคร ประเทศที�เขา้รว่ม จํานวน 6
ประเทศ มคีนเขา้รว่ม 31 คน ไดผ้ลงาน 62 ชิ�น

2 4.8.1 โครงการขยายความรว่มมอืกบักลุม่ประเทศอาเซยีน ผช.ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ฝ่ายวเิทศสมัพันธแ์ละสื�อสารองคก์ร คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ขอนแกน่ รว่มกบั Ho Chi Minh City University of Fine Arts ประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และ National Institute of Fine Arts
แหง่สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว จัดโครงการขยายความรว่มมอื
กลุม่ประเทศอาเซยีนของทั �ง 3 ประเทศ(เวยีดนาม ลาว และไทย) และพธิี
ลงนามความรว่มมอืดา้นวชิาการระหวา่งคณะศลิปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และ Ho Chi Minh City University of Fine Arts
ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ณ หอ้งประชมุดอกศลิป์1 คณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ เมื�อวนัอาทติยท์ี� 23 ตลุาคม
2565

3 4.8.3 โครงการพัฒนาและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(ภาษาองักฤษ) ผช.ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(
ภาษาองักฤษ) จัดขึ�นเมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2566 โดยมวีทิยากร อาจารย์
ดร.ภารด ีตั �งแตง่

4 6.1.9 โครงการความรว่มมอืศลิปกรรมอาเซยีน ผศ.ธวชัชยั ชา่งเกวยีน
ผลลพัธ์

ไมไ่ดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั

5 6.12.2 โครงการพัฒนทกัษะดา้นภาษาองักฤษสําหรับอาจารย์ อ.ดร.ภทัร ์คชภกัดี
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนทกัษะดา้นภาษาองักฤษสําหรับอาจารย ์จัดขึ�นเมื�อวนัที� 5 ก.
ย. 66 โดยม ีอาจารย ์ดร.ภารด ีตั �งแตง่ เป็นวทิยากร

1 4.3.3 โครงการสนับสนุนนวตักรรมศลิปสูก่ารจดลขิสทิธิ�และทรัพยส์นิทางปัญญา ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

กลยทุธที� 2.3 สรา้งความรว่มมอืดา้นการวจิยั/สรา้งสรรคก์บัสถาบนัในตา่งประเทศ (ระยะยาว)

กลยทุธที� 2.4 พฒันางานวจิยั/สรา้งสรรคส์ูก่ารสรา้งผลติภณัฑใ์หมห่รอืนวตักรรมในเชงิพาณชิย ์(ระยะยาว)

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสนับสนุนนวตักรรมศลิปสูก่ารจดลขิสทิธิ�และทรัพยส์นิทางปัญญา
อยูร่ะหวา่งการขอจดลขิสทิธิ�และทรัพยส์นิทางปัญญา

2 4.3.9 โครงการพัฒนาผลติภณัฑจ์ากงานวจัิยและสรา้งสรรคเ์พื�อเพิ�มมลูคา่ในเชงิพาณชิย์ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาผลติภณัฑจ์ากงานวจัิยและสรา้งสรรคเ์พื�อเพิ�มมลูคา่ในเชงิ
พาณชิย ์จัดขึ�น เมื�อวนัที� 30-31 ม.ค.2566

3 4.3.10 โครงการพัฒนาบคุลากรเพื�อสรา้งความเขา้ใจในการตอ่ยอดเชงิพาณชิยจ์ากงานวจัิย/สรา้งสรรค์ ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาบคุลากรเพื�อสรา้งความเขา้ใจในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย์
จากงานวจัิย/สรา้งสรรค ์ไดดํ้าเนนิการออกบธูกบัทางมหาวทิยาลยั

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



สว่นที� 2
สรุปุผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมในแผนปฎบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 3  ความเป็นเลศิดา้นบรกิารวชิาการและสบืสานตอ่ยอดศลิปวฒันธรรมเพื�อพฒันาสงัคม

เป้าประสงค ์:

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยนบั    คา่เป้าหมาย ผลงาน
ตามคา่เป้� าหมาย

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธที� 3.1 พฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการศกึษาดา้นศลิปกรรม

กลยทุธที� 3.2  การบรกิารดา้นศลิปกรรม

1. เป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารวชิาการทางดา้นศลิปกรรมระดบัชาต(ิSC4, SA1, SOp1, SOp2)
2.ใหบ้รกิารวชิาการดา้นศลิปกรรมและสบืสานวฒันธรรมเพื�อพัฒนาสงัคม (SC3, SA1, SOp2)
3. เพื�อสบืสานตอ่ยอดศลิปะและวฒันธรรม ในเชงิเศรษฐกจิสรา้งสรรคร์ว่มกบัชมุชน (SC3, SA1, SOp3)

1 4.4.5 โครงการอบรมพื�นฐานทางดา้นศลิปกรรม สําหรับบคุลากรทางการศกึษา
  - ทศันศลิป์และออกแบบ
  - ดนตรแีละการแสดง

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

2 4.10.1 โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการจัดการ โรงละครอยา่งมอือาชพี ประธานฯ โรงละคร
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

1 4.4.4 โครงการถนนศลิปะ (Art lane) รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.48 โครงการถนนศลิปะ (Art lane) จัดขึ�นในวนัที� 10-12 กมุภาพันธ ์2566 มี
วตัถปุระสงค ์2) ผลกัดนัผลงานสรา้งสรรคใ์หส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์
และตอ่ยอดเชงิพานชิย ์2) เพื�อทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรมในเชงิเศรษฐกจิ
สรา้งสรรคร์ว่มกบัชมุชน

2 4.4.7 โครงการสรา้งคณุคา่และมลูคา่เพิ�มผลงานสรา้งสรรค์
 กจิกรรมที� 1 การใหบ้รกิารดา้นสนุทรยีและการออกแบบ
 กจิกรรมที� 2 เปิดอารต์ลาด Open Art Yard

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการสรา้งคณุคา่และมลูคา่เพิ�มผลงานสรา้งสรรค ์ กจิกรรมเปิดอารต์

ลาด Open Art Yard จัดขึ�นเมื�อวนัที� 11-12 พฤศจกิายน 2565

3 4.5.1 โครงการบรหิารจัดการหอศลิป์คณะศลิปกรรมศาสตร์
 - การจัดทําขอ้มลูผลงานศลิปะในการสะสมของคณะศลิปกรรมศาสตร ์FA Collection (5,000)
 - นทิรรศการถาวร (25,000)
 - นทิรรศการหมนุเวยีน (50,000)
 - นทิรรศการออนไลน ์(20,000)
 - Art shop

ผูจั้ดการหอศลิป์

ผลลพัธ์



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 เทศกาลศลิปะ “แกน่ เกา๋ เกา๋” S.O.E We Trade Everything 2023 จัดขึ�น
ที�จังหวดัขอนแกน่ ระหวา่งวนัที� 11 - 25 มนีาคม 2566 มศีลิปินรว่มแสดง
งานมากกวา่ 40 ทา่น ทั �งจากในประเทศและตา่งประเทศ โดยกจิกรรม
ทั �งหมดจะถกูจัดขึ�นบนพื�นที�ชมุชนที�มเีรื�องราวแตกตา่งกนัออกไปทั �งสิ�น 10
จดุทั�วเมอืงขอนแกน่

4 6.1.8 โครงการศลิปกรรมโดยศลิปินรุน่เยาวอ์สีาน ประจําปี 2566 อ.ดร.นัชชารัชต ์คําพลิา
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 จัดแสดงนทิรรศการ เมื�อวนัที� 25 ธ.ค. 65- 29 ม.ค.66

6 6.3.4 โครงการบรกิารวชิาการดา้นดนตรแีละการแสดง MUSPA Company (Music and Performing  Arts Company) หวัหนา้สาขาวชิาดนตรแีละการ
แสดง

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการบรกิารวชิาการดา้นดนตรแีละการแสดง MUSPA Company

(Music and Performing  Arts Company) รับการแสดงจํานวน 24 ครั �ง
รายรับจํานวน 735,000 บาท

7 6.4.5 โครงการประกวดดนตรไีทย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  ครั �งที� 22 รศ.ธรณัส หนิออ่น
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.51 การประกวดดนตรไีทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ครั �งที� 22 ถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีและถว้ยประทานพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสม
สวล ีกรมหมื�นสทุธนารนีาถ รอบชงิชนะเลศิ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 9-10 กนัยายน
2566 ณ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่

2 4.4.10 โครงการพัฒนาบคุลากรในการบรกิารวชิาการเพื�อสงัคมและชมุชน
 - การพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนเพื�อการบรหิารจัดการแหลง่ฝึกอบรม
 - การพัฒนาความรูเ้รื�องผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้กิารแกบ่คุลากร
 - การสง่เสรมิความเขา้ใจเรื�องการอนุรักษ์ ฟื�นฟแูละพัฒนาวฒันธรรม
 - การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรในการสรา้งมลูคา่เพิ�มสําหรับงานสรา้งสรรค์

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์

5 6.1.14 โครงการศลิป์สาธารณะ ผศ.ธวชัชยั  ชา่งเกวยีน
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

1 4.4.9 โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสั �นทางดา้นศลิปกรรม Reskilling and Upskilling สําหรับผูส้นใจทกุชว่งวยั
 กจิกรรมที� 1 ทศันศลิป์
 กจิกรรมที� 2 การออกแบบ
 กจิกรรมที� 3 ดนตรี
 กจิกรรมที� 4 ศลิปะการแสดง

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

1 4.4.8 โครงการพัฒนาศกัยภาพผูต้อ้งขงัประจําภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประเภทศลิปะ ดนตร ีและการแสดง
  - กจิกรรมที� 1 ทศันศลิป์และการออกแบบ (5,000)
  - กจิกรรมที� 2 ดนตรแีละการแสดง (15,000)

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

กลยทุธที� 3.3  พฒันาหลกัสตูรระยะส ั�นดา้นศลิปกรรมสาํหรบัผูส้นใจทกุชว่งวยั

กลยทุธที� 3.4  พฒันาการใหบ้รกิารวชิาการดา้นศลิปกรรมเพื�อผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและชุมชน



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการพัฒนาบคุลากรในการบรกิารวชิาการเพื�อสงัคมและชมุชน โดยได ้
เขา้รว่มงานลอยกระทงกบัมหาวทิยาลยั

3 4.4.11 โครงการเสรมิสรา้งประสบการณท์างดา้นศลิปกรรมแกผู่พ้กิารซํ�าซอ้น รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการเสรมิสรา้งประสบการณท์างดา้นศลิปกรรมแกผู่พ้กิารซํ�าซอ้น จัด
ขึ�นเมื�อวนัที� 25 ส.ค.2566 ณ โรงเรยีนศรสีงัวาลย์

4 6.1.5 โครงการศลิปะกบัชมุชน รศ.รณภพ เตชะวงศ์
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 โครงการศลิปะกบัชมุชน จัดขึ�นเมื�อวนัที� 16 มนีาคม 2566 โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื�อ 1) เพื�อศกึษาขอ้มลูและสภาพปัจจบุนัของชมุชนซอย
สมัพันธมติร จ.อดุรธาน ี2) เพื�อคน้หาประเด็นเพื�อนํามาวเิคราะหเ์ป็น
แนวคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะกบัชมุชนซอยสมัพันธมติร จ.อดุรธานี
3) เพื�อสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะในชมุชนซอยสมัพันธมติร จ.อดุรธานี

5 6.5.2 โครงการการแสดงดนตร ีขบัรอ้งประสานเสยีงสูช่มุชน Mrs.Sun Youngkim
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.66 โครงการการแสดงดนตร ีขบัรอ้งประสานเสยีงสูช่มุชน จัดขึ�นเมื�อวนัที� 13
มนีาคม 2566 มวีตัถปุระสงคเ์พื�อแสดงทกัษะและความสามารถทางดนตรี
เพื�อเผยแพรค่วามรูแ้ละศลิปวฒันธรรม และสง่เสรมิใหนั้กศกึษามคีวาม
สมัพันธท์ี�ดี

6 6.5.6 โครงการดนตรสีญัจร ผศ.ผจญ  พบีุง้
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปจัดซื�อครภุณัฑก์ารศกึษา

1 4.4.12 โครงการเสรมิสรา้งสขุภาวะแกช่มุชนดว้ยศลิปะ
 กจิกรรมที� 1 ดนตรบํีาบดั(15,000)
 กจิกรรมที� 2 นาฎศลิป์บําบดั(15,000)
 กจิกรรมที� 3 ศลิปะบําบดั(15,000)

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.82 โครงการเสรมิสรา้งสขุภาวะแกช่มุชนดว้ยศลิปะ จัดกจิกรรมนาฏศลิป์บําบดั

ใหก้บับคุลากรคณะศลิปกรรมศาสตร ์จํานวน 28 คน และคณะเทคนคิการ
แพทย ์จํานวน 24 คน รวมเป็น 52 คน

1 4.4.1 โครงการอนุรักษ์ สบืสาน สรา้งคณุคา่ศาสนาศลิปวฒันธรรมอสีาน
 กจิกรรมที� 1 วนัขึ�นปีใหม ่(50,000 บาท)
 กจิกรรมที� 2 ประเพณีสงกรานต ์(50,000 บาท)

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ขึ�นปีใหม)่ คา่เฉลี�ย >3.51 4.35 โครงการอนุรักษ์ สบืสาน สรา้งคณุคา่ศาสนาศลิปวฒันธรรมอสีาน

 กจิกรรมที� 1 วนัขึ�นปีใหม ่(50,000 บาท) จัดขึ�นเมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม
2565

2 4.4.2 โครงการวนัสถาปนาคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ขึ�นปีใหม)่ คา่เฉลี�ย >3.51 4.82 วนัสถาปนาคณะศลิปกรรมศาสตร ์ครบรอบ 29 ปี วนัพธุที� 13 กนัยายน
2566 มกีจิกรรมดงันี� สกัการะพระพฆิเณศวร ทําบญุตกับาตร Open House
พธิเีชดิชเูกยีรตบิคุลากรและศษิยเ์กา่ การแสดงทรรศนะ พธิเีปิดนทิรรศการ

กลยทุธที� 3.5  เสรมิสรา้งสขุภาวะแกชุ่มชนดว้ยศลิปะ

กลยทุธที� 3.6 ฟื� นฟศูลิปวฒันธรรมอสีาน



3 4.4.6 โครงการสบืฮตีตามฮอยวฒันธรมศลิปกรรม CoTSAP
  - ประเพณีฮตี 12

รองคณบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมฯ

ผลลพัธ์
ปรับแผนไป 1)โครงการวนัสถาปนาคณะศลิปกรรมศาสตร ์2) โครงการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารศลิปกรรมรว่มสมยัอาเซยีน

4 4.9.3 โครงการเษียณอายรุาชการ (1ทา่น) ผอ.กองบรหิารฯ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการเษียณอายรุาชการ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 7 ต.ค. 2566 ณ จังหวดั
นครราชสมีาโดยผูเ้กษียณอายรุาชการคอื ผศ.ดร.นพินธ ์คณุารักษ์

5 6.1.6 โครงการไหวค้รคูรอบครชูา่ง ผศ.ดร.นงนุช ภูม่าลี
ผลลพัธ์

ไมไ่ดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั

6 6.4.1 โครงการไหวค้รดูนตร ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประจําปีการศกึษา 2565 รศ.จรัญ กาญจนประดษิฐ์
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.71 โครงการไหวค้รดูนตร ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประจําปีการศกึษา 2565
จัดขึ�นเมื�อวนัที� 1-2 เมษายน 2566 โดยมวีตัถปุระสงค ์เพื�อแสดงความ
กตญั�กูตเวทติาตอ่บรูพาจารยต์ามประเพณีอนัดงีาม เพื�ออนุรักษ์
ถา่ยทอดวฒันธรรมบรูณาการการเรยีนการสอน บรกิารวชิาการแกช่มุชน
สงัคม และเพื�อเป็นการสง่เสรมิและทํานุบํารงุศลิปะดนตรไีทยในฐานะเป็น
ศลิปะประจําชาต ิ

7 6.4.3 โครงการสง่เสรมิงานดนตรไีทยอดุมศกึษาครั�งที�45 รศ.ดร.จตพุร สมีว่ง
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 โครงการสง่เสรมิงานดนตรไีทยอดุมศกึษาครั�งที� 45 จัดขึ�นเมื�อวนัที� 25-28
ธนัวาคม 2565 ณ จังหวดับรุรัีมย์

8 6.7.5 โครงการไหวค้ร-ูครอบครนูาฏศลิป์ ผศ.ดร.ศราวด ีภชูมศรี
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.66 โครงการไหวค้ร-ูครอบครนูาฏศลิป์ จัดขึ�นเมื�อวนัที� 26-27 ก.ค.2566 มี
วตัถปุระสงค ์1) เพื�ออนุรักษ์วฒันธรรมในพธิกีรรมไหวค้ร-ูครอบครนูาฎศลิป์
2)เพื�อปฏบิตัติามขนบจารตีของการเรยีนการสอนนาฏศลิป์ 3) เพื�อให ้
นักศกึษา ศลิปินดา้นศลิปะการแสดงทกุแขนง เชน่ นาฎศลิป์ไทย นาฎศลิป์
พื�นบา้น หมอลํา ศลิปิน คณะคร ูนักเรยีน และผูท้ี�สนใจ เขา้รว่มพธิกีรรม
ผสานความรว่มมอืของเครอืขา่ยทางวฒันธรรม  4) เพื�อสรา้งความเป็นสริิ
มงคลแกนั่กศกึษา คณาจารย ์และผูร้ว่มเขา้รว่มโครงการ

1 4.3.4 โครงการ "Art for All ศลิป์ มข. สรา้งสรรคช์มุชนตน้แบบ (4 ตําบล) ผช.ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน รอ้ยละ 80 100 Art for All ศลิป์ มข. สรา้งสรรคช์มุชนตําบล  (88,510 บาท) 
1) กจิกรรมระดมความคดิเห็นรว่มกบัภาคชมุชน ณ บา้นขาม ตําบลเป็นสขุ
จ.สรุนิทร ์ วนัที� 14 พฤศจกิายน 2565 
2) กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารออกแบบผลติภณัฑส์รา้งสรรคส์ูก่ารทอ่ง
เที�ยวชมุชน ระหวา่งวนัที� 28 – 30 พฤศจกิายน 2565 

กลยทุธที� 3.7 พฒันาชุมชนตน้แบบดา้นศลิปวฒันธรรม เพื�อตอ่ยอดเชงิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์



สว่นที� 2
สรุปุผลการดาํเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมในแผนปฎบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 4 การบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ

เป้าประสงค ์:

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยนบั    คา่เป้าหมาย ผลงาน
ตามคา่เป้� าหมาย

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธที� 4.1 การเพิ�มรายได้

1. เป็นองคก์รที�สามารถพึ�งพาตนเองได(้SC4, SC5)
2.เพื�อพัฒนาระบบปฏบิตักิารขององคก์รใหม้ปีระสทิธผิล  (SC5)
3. เพื�อพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะที�จําเป็นเพื�อพรอ้มรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต (SC6)

1 4.1.1 โครงการจัดทําแผนปฏบิตัริาชการประจําปี รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการจัดทําแผนปฏบิตัริาชการประจําปี ดําเนนิการเมื�อเดอืนพฤษภาคม
2566 ประกอบดว้ย การทบทวนวสิยัทศัน ์พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร์
ประชมุจัดสรรงบประมาณ

2 4.1.13 โครงการพัฒนาพื�นที�เชงิพาณชิย ์(พื�นที�เชา่รา้นคา้, โรงละคร,หอศลิป์) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาพื�นที�เชงิพาณชิย ์(พื�นที�เชา่รา้นคา้, โรงละคร,หอศลิป์)
ดําเนนิการปรับปรงุพื�นที� สญัญาการเชา่รา้นคา้ ความสะอาดตา่งๆ

3 4.1.14 โครงการบรหิารจัดการการเงนิ สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญาใหเ้กดิมลูคา่เพิ�ม (ตํารา, ผลงานศลิปะ,วจัิย) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการบรหิารจัดการการเงนิ สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญาใหเ้กดิ
มลูคา่เพิ�ม (ตํารา, ผลงานศลิปะ,วจัิย) ดําเนนิการนําเทคโนโลยมีาชว่ยใน
การบรหิารจัดการ

4 4.1.15 โครงการหารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการดา้นศลิปกรรมความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร (MUSPA,หลกัสตูรระยะสั �น,ประชมุวชิาการ) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการหารายไดจ้ากการบรกิารวชิาการดา้นศลิปกรรมความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิาร (MUSPA,หลกัสตูรระยะสั �น,ประชมุวชิาการ) ดําเนนิการนํา
เทคโนโลยมีาชว่ยในการบรหิารจัดการ

5 4.1.20 โครงการพัฒนาทกัษะใหแ้กบ่คุลากรเพื�อจัดหารายได ้
  - ทกัษะดา้นการตลาด
  - ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ
  - ทกัษะระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์
  - ทกัษะการตลาดดจิทิลั

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

ผลลพัธ์
ปรับแผนไปหมวดคา่ใชส้อย

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



กลยทุธที� 4.2 การควบคมุรายจา่ย

กลยทุธที� 4.3 พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื�อการตดัสนิใจ ตาม IT Roadmap (ระยะส ั�น)

กลยทุธที� 4.4 บรหิารจดัการตน้ทนุ

กลยทุธที� 4.5 พฒันากระบวนการทาํงานดา้นการบรหิารจดัการบนดจิทิลัแพลตฟอรม์

1 4.1.16 โครงการควบคมุการใชส้าธารณูปโภคของคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการควบคมุการใชส้าธารณูปโภคของคณะศลิปกรรมศาสตร ์ดําเนนิ
การรณรงคก์ารใชอ้ยา่งประหยดั

2 4.1.17 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็ขอ้มลูและเอกสารไวใ้นรปูอเิล็กทรอนกิสแ์บบไรก้ระดาษ(paperless) สูก่ารเป็นสํานักงานไรก้ระดาษ (Paperless Office) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็ขอ้มลูและเอกสารไวใ้นรปูอเิล็กทรอนกิสแ์บบ
ไรก้ระดาษ(paperless) สูก่ารเป็นสํานักงานไรก้ระดาษ (Paperless Office)
ดําเนนิการโดยเจา้หนา้ที�นําเทคโนโลยมีาชว่ยในการจัดเกบ็เอกสาร ประชมุ
การทํางานทกุขั �นตอน ใชก้ารสง่ไฟลแ์ทนการสง่ดว้ยกระดาษ เสนอลงนาม
ดว้ยลายเซน็ดจิทิลั สํารวจความพงึพอใจผา่น google form

3 4.1.18 โครงการพัฒนาแผนกลยทุธท์างการเงนิ เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการใชจ้า่ยงบประมาณและลดรายจา่ย รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาแผนกลยทุธท์างการเงนิ เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการใชจ้า่ย
งบประมาณและลดรายจา่ย โดยควบคมุการใชจ้า่ย

4 4.1.19 โครงการณรงคก์ารสรา้งจติสํานกึในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการณรงคก์ารสรา้งจติสํานกึในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและมี
ประสทิธภิาพ ไดดํ้าเนนิการรณรงคใ์หบ้คุลากรใชง้บประมาณ ใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดัและคุม้คา่

1 4.1.21 โครงการพัฒนาโครงสรา้งและระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารและตดัสนิใจตาม  IT Roadmap (ระยะสั �น) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาโครงสรา้งและระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารและตดัสนิใจ
ตาม  IT Roadmap ไดดํ้าเนนิการใหท้กุงานมกีารนําระบบสารสนเทศมาใช ้
ในการปฏบิตังิานเพื�อการตดัสนิใจ เชน่ งานประกนัคณุภาพนํา Studio มา
ใชใ้นการรายงานผลการดําเนนิงานตามตวัชี�วดั งานการเงนินํา Studio มา
ใชใ้นการรายงานสถานะทางการเงนิ งานแผนนํา BI มาใชร้ายงานตวัชี�วดั
แผน งานจัดหารายไดนํ้า Studio มาใชจั้ดการรายได ้

1 4.1.22 โครงการวเิคราะหต์น้ทนุตามพันธกจิเพื�อเพิ�มขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการวเิคราะหต์น้ทนุตามพันธกจิเพื�อเพิ�มขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัของคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยงานแผนไดว้เิคราะหต์น้ทนุจากราย
จา่ยจรงิ เทยีบกบัคา่ FTES

2 4.1.23 โครงการอบรมแนวทางพื�นฐานการลดตน้ทนุเพื�อใหเ้กดิแนวปฏบิตักิารลดตน้ทนุสําหรับบคุลากรของคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

ปรับแผนไปหมวดคา่ใชส้อย

1 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ (EdPEx & IQA) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ (EdPEx & IQA) ดําเนนิการจัดทํา
รายงาน SAR สง่รายงานประเมนิตนเอง EdPEx 300 และผา่น EdPEx 300

2 4.1.4 โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้ครอืขา่ยดา้นแผนและประกนัคณุภาพ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูเ้ครอืขา่ยดา้นแผนและประกนัคณุภาพ จัดขึ�น
เมื�อวนัที� 1-3 กมุภาพันธ ์2566 ณ จังหวดัเชยีงใหม่

3 4.1.5 โครงการสรา้งสนุทรยีภาพและโครงสรา้งพื�นฐาน ที�เอื�อตอ่การทํางานยคุดจิทิลั รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสรา้งสนุทรยีภาพและโครงสรา้งพื�นฐาน ที�เอื�อตอ่การทํางานยคุ
ดจิทิลั ดําเนนิการปรับปรงุภมูทิศันต์า่งๆ รอบคณะ เชน่ ทางลาดสําหรับผู ้
พกิาร ปรับปรงุหอ้งเรยีน โรงอาหาร แสงสวา่ง

4 4.1.7 โครงการคณะเขยีวสะอาด รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการคณะเขยีวสะอาด ดําเนนิการคดัแยกขยะ ลดการใช ้และใชอ้ยา่ง
ปรหยดั

5 4.1.9 โครงการพัฒนาและเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉนิในสถานที�ทํางาน รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 วนัองัคารที� 29 พฤศจกิายน 2565 คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ขอนแกน่ ดําเนนิการจัดการฝึกอบรมแนวทางในการป้องกนัอคัคภียัใน
สถานะการณเ์พื�อเตรยีมความพรอ้มตอ่ภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉนิ ไดคํ้านงึถงึ
การป้องกนัความตอ่เนื�องของการปฏบิตักิาร ทําความเขา้ใจแผนบรหิาร
ความตอ่เนื�องในสภาวะวกิฤต ประเมนิความเสี�ยงและภยัคกุคามที�มโีอกาส
จะเกดิขึ�น โดยมวีตัถปุระสงค ์เพื�อใหบ้คุลากรมกีารเตรยีมความพรอ้มลว่ง
หนา้ในการรับมอืเมื�อประสบอคัคภียั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องการป้องกนั
และระงับอคัคภียัเบื�องตน้ สามารถป้องกนัการสญูเสยีชวีติ ทรัพยส์นิ และ
บรรเทาความเสยีหายใหอ้ยูร่ะดบัที�ยอมรับได ้ตลอดจนบคุลากรมสีว่นรว่ม
ในการซกัซอ้มเพื�อสรา้งทศันคตทิี�ด ีในฐานะเป็นสว่นหนึ�งของหน่วยงาน

7 4.1.24 โครงการพัฒนากระบวนการทํางานดา้นการบรหิารจัดการบนดจิทิลัแพลตฟอรม์เพื�อการปรับเปลี�ยนไปสูก่ารเป็นองคก์รดจิทิลั (Digital Transformation)และพรอ้มรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

คา่เฉลี�ยความพงึพอใจผูเ้ขา้รว่มโครงการ คา่เฉลี�ย >3.51 4.53 จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัขอ้เรื�อง “การใช ้Microsoft Power BI เพื�อ
จัดการสารสนเทศ” วทิยากร โดย รองศาสตราจารย ์ดร.วรารัตน ์สงฆแ์ป้น
และทมีงาน วทิยาลยัการคอมพวิเตอร ์และ รองผูอํ้านวยการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิทิลั สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ
ในวนัที� 30 มกราคม 2566

8 4.1.26 โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการรับฟังเสยีงลกูคา้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื�อการปรับปรงุและพัฒนาคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 ดําเนนิการโดยสํารวจความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่
ผูป้กครอง ผูรั้บบรกิาร ผูใ้ชบ้ณัฑติ ซึ�งผูท้ี�รับผดิชอบจะดําเนนิการสํารวจ
และรายงานขอ้มลูใหก้บัผูบ้รหิารทราบเพื�อพัฒนากระบวนการตอ่ไป

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

6 4.1.12 โครงการสง่เสรมิสทิธทิางศาสนาของนักศกึษานานาชาต ิ(หอ้งละหมาด) รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

กลยทุธที� 4.6 พฒันาทกัษะที�จาํเป็นสาํหรบับคุลากรเพื�อพรอ้มรบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต



1 4.1.6 โครงการสรา้งความผาสกุและความผกูพันในองคก์ร รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสรา้งความผาสกุและความผกูพันในองคก์ร โดยมกีารรับประทาน
อาหารรว่มกนั รวมถงึการประกอบอาหารรับประทาน และมกีารอวยพรวนั
เกดิ

2 4.1.8 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชพีตามความถนัดของบคุลากรคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชพีตามความถนัดของ
บคุลากรคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยใหบ้คุลากรเขา้อบรมในความถนัดดา้น
วชิาชพี และสนับสนุนใหข้อทนุวจัิยสถาบนั

3 4.1.10 โครงการจัดการความรูแ้ละแนวปฏบิตัทิี�ดใีนการทํางานของคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการจัดการความรูแ้ละแนวปฏบิตัทิี�ดใีนการทํางานของคณะศลิปกรรม
ศาสตร ์ดําเนนิการโดยใหเ้จา้หนา้ที�ที�มคีวามรูเ้รื�อง Look Studio มาแลก
เปลี�ยนเรยีนรู ้แนวปฏบิตัทิี�ด ีเมื�อวนัที� 20 มถินุายน 2566

4 4.1.11 โครงการใหค้วามรูค้ณุธรรมจรยิธรรม และการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลแกบ่คุลากรคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 จัดอบรมดา้นกฎหมายและระเบยีบการใชท้รัพยากร (แผนป้องกนัทจุรติ)

5 4.1.25 โครงการสรา้งการรับรูด้า้นการพัฒนาคณะสูก่ารเป็นองคก์รดจิทิลั (Digital Transformation) สําหรับบคุลากรของคณะศลิปกรรมศาสตร์ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสรา้งการรับรูด้า้นการพัฒนาคณะสูก่ารเป็นองคก์รดจิทิลั (Digital
Transformation) สําหรับบคุลากรของคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยการ
อบรมใหค้วามรู ้แลกเปลยีนเรยีนรู ้

6 4.1.27 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร
  - การวเิคราะหส์ารสนเทศ
  - การวเิคราะหจั์ดการตน้ทนุ
  - การพัฒนาดจิทิลัแพลตฟอรม์
  - พัฒนาประสทิธภิาพการทํางานดจิทิลั

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

ผลลพัธ์
รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร โดยการพัฒนาดจิทิลัแพลตฟอรม์ มกีาร

อบรมการใช ้Power BI เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2566 และมกีารแลกเปลี�ยน
เรยีนรูร้ะหวา่งเจา้หนา้ที�ในการนํา Look Studio มาใชเ้ป็นแพลตฟอรม์
รายงานผลการดําเนนิงาน

7 4.1.28 โครงการพัฒนาทกัษะแหง่อนาคต(Future skills)ที�จําเป็นสําหรับบคุลากรเพื�อพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและใหพ้รอ้มรับการเปลี�ยนแปลงการทํางานในอนาคต รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาทกัษะแหง่อนาคต(Future skills)ที�จําเป็นสําหรับบคุลากร
เพื�อพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัและใหพ้รอ้มรับการเปลี�ยนแปลง
การทํางานในอนาคต ดําเนนิการโดยสง่บคุลากรเขา้อบรมเกี�ยวกบัระบบ
สารสนเทศ เครื�องมอืชว่ยในการปฏบิตังิาน

8 4.8.4 โครงการพัฒนาศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรดา้นสารสนเทศ
  - ดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศและการใชง้าน
  - การใชง้านฐานขอ้มลูดจิทิลั

ผช.ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

ผลลพัธ์

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการพัฒนาศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรดา้น
สารสนเทศ ดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศและการใชง้าน จัดขึ�น
เมื�อ 24 พฤศจกิายน 2565 เพื�อเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภยัของ
ขอ้มลูและระบบสารสนเทศ ตลอดจนเพิ�มการพัฒนาทกัษะและ
ประสบการณท์ี�จําเป็นของบคุลากรใหท้นัลว่งรูก้บัภยัทางโลกไซเบอรซ์ ึ�ง
สามารถตกเป็นเหยื�อของผูไ้มป่ระสงคด์ไีดต้ลอดเวลา โดยไดรั้บเกยีรตจิาก
ผศ.ดร.สาธติ กระเวนกจิ อาจารยป์ระจําวทิยาลยัการคอมพวิเตอร์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่

9 4.9.1 โครงการสมัมนาบคุลากรคณะศลิปกรรมศาสตรป์ระจําปี รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสมัมนาบคุลากรคณะศลิปกรรมศาสตรป์ระจําปี จัดขึ�นระหวา่งวนัที�
25-27 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวดัระยอง

10 4.9.2 โครงการสง่เสรมิจรรยาบรรณของบคุลากร รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
ผลลพัธ์

รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผน 100 โครงการสง่เสรมิจรรยาบรรณของบคุลากร จัดขึ�นในวนัสถาปนาคณะ วนัที�
13 กนัยายน 2566 โดยใหร้างวลัสําหรับบคุลากร

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80



สว่นที� 3
ปญัหา อปุสรรค และความตอ้งการการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั

ปญัหา อปุสรรค 

ความตอ้งการการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั

 - ปัญหาดา้นการรวบรวมตวัชี�วดั และปัญหาการรายงานผลการดําเนนิโครงการ

 - ตอ้งการไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณที�เป็นงบลงทนุใหม้ากขึ�น


